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FÖRORD
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Kvalitetsfrågorna i byggprocessen har uppmärksammats de 
senaste åren. Anledningen är den oroväckande ökningen av 
antalet fel och brister i nyuppförda byggnader. Detta 
har för flerbostadshusens del medfört ökade driftkostna­
der till följd av hög energiförbrukning och extra under­
hållsåtgärder. Dessutom har de boende drabbats av olä­
genheter i form av dåligt inneklimat, brister i finish 
m m.
Då kv Trädskolan i Enskede i södra Stockholm skulle 
bebyggas beslöt kommunen att göra detta till ett kvali- 
tetsprojekt där särskilda krav ställdes på kvalitet och 
energianvändning. Detta reglerades i markanvisningsav- 
talet för de båda byggherrarna HSB Stockholm och Einar 
Mattsson Byggnads AB.
För HSB :s del kom projektet "i rätt tid" våren 1987, 
eftersom man då aktivt började engagera sig i kvalitets­
frågorna med anledning av att delar av nyproduktionen ej 
uppfyllde HSB:s höga kvalitetskrav.
Med stöd från Statens råd för byggnadsforskning har 
HSB :s Riksförbund drivit ett uppföljningsprojekt för kv 
Trädskolan för att se hur de uppställda kvalitetsmålen 
uppfylldes i praktiken. Det är resultatet av detta 
projekt som redovisas i denna rapport.
Som framgår av rapporten har det ej varit lätt för HSB 
och totalentreprenören BPA Bygg Norra AB att uppnå 
kvalitetsmålen. De största svårigheterna har varit att 
få de goda föresatserna då det gäller kontrollrutiner 
m m att fungera i praktiken. Det var först under slutet 
av byggperioden som man kunde närma sig de ställda 
kvalitetsmålen.
Erfarenheterna från kv Trädskolan är mycket värdefulla 
för HSB:s och BPA Byggs framtida projekt. Förhoppnings­
vis kan de också vara till nytta för andra byggherrar 
och entreprenörer i sina strävanden att uppnå hög kvali­
tet i sina projekt.
Stockholm i oktober 1989
Lennart Berndtsson

SAMMANFATTNING
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Allmänt
Då Stockholms kommun beslutade att bygga bostäder inom 
Kv Trädskolan, Enskede Gård, i södra Stockholm bestämde 
man sig för att göra detta till ett kvalitetsprojekt 
uppfört i enlighet med den nya Plan-och Bygglagens anda. 
Man ställde därför speciella krav på byggherrarna HSB 
Stockholm och Einar Mattsson Byggnads AB i markanvis- 
ningsavtalet. För HSB gällde bl a följande:
"Bebyggelsen i Kv Trädskolan skall uppföras med en 
medveten kvalitetsstyrning och med målet att uppnå en 
god energiförbrukning.
HSB förbinder sig att upprätta ett program för kvali­
tetsstyrning. Programmet skall redovisas i samband med 
ansökan om byggnadslov, granskas av byggnadsnämnden och 
ligga till grund för byggnadsnämndens fortsatta gransk­
ning och tillsyn. Programmet bör omfatta HSB:s mål, 
medel och rutiner avseende projekteringens och byggan­
dets organisation, kontroll, erfarenhetsåterföring och 
samband mellan olika skeden och parter. Kommunen (Stads­
byggnadskontoret) biträder HSB vid upprättande av kvali- 
tetsstyrningsprogrammet".
HSB inlämnade i enlighet med avtalet ett översiktligt 
program för kvalitetsstyrning till byggnadsnämnden i 
samband med ansökan.om byggnadslov. Då totalentrepre­
nören BPA Bygg Norra AB hade antagits inlämnades ett mer 
detaljerat program anpassat till entreprenörens idéer om 
hur kvalitetsstyrningen borde bedrivas.
Det fanns också krav från kommunen att energideklara­
tioner skulle inlämnas i samband med att programhand­
lingarna var klara samt då projekteringen var slutförd. 
Slutligen skulle en uppföljning av energianvändningen 
göras så att den faktiska förbrukningen kunde jämföras 
med den kalkylerade förbrukningen under en period av 5 
år. Energideklarationerna inlämnades i enlighet med 
avtalet och uppföljningen av den faktiska förbrukningen 
pågår.
För HSB:s del kom projektet vid en lämplig tidpunkt 
eftersom kvalitetsfrågorna var aktuella. Man hade inom 
HSB märkt tendenser till försämrad kvalitet i byggandet, 
vilket rimmar dåligt med HSB:s profil som bl a står för 
hög kvalitet. Man hade också konstaterat att nyproduce­
rade flerbostadshus i många fall krävde mer energi för 
uppvärmningsändamål än beräknat. Detta tydde på kvali- 
tetsbrister i samband med produktion och idrifttagning. 
Intresset var därför stort för "kvalitetsprojektet" 
Trädskolan.
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HSB:s del av projektet omfattar 155 lägenheter i 
flerbostadshus och radhus, dagcentral, barnstugor och 
handikappbostäder. Totalentreprenören BPA Bygg Norra AB 
antogs i juni 1987. Den sista inflyttningen ägde rum i 
juli 1989.
Erfarenheterna från Trädskolan visar, som framgår av 
följande, hur svårt det är att förverkliga uppställda 
mål för kvalitetsstyrningen.
Upphandiingen
Erfarenheter från upphandlingen visar att anbudsgivarna 
hade svårigheter att precisera sig med avseende på 
kvalitetsstyrningen, trots att förfrågningsunderlaget 
var detaljerat på den punkten. Vid förhandlingarna med 
den sedemera antagna entreprenören måste uppgifter 
infordras i efterhand eftersom anbudet ej gav svar på 
alla frågor som ställdes i upphandiingsunderlaget. De 
slutligen erhållna preciseringarna var dessutom i flera 
fall, summariska och motsvarade knappast HSB:s förvänt­
ningar då förfrågningsunderlaget upprättades.
En erfarenhet från upphandlingsskedet är att man borde 
ha preciserat anbudsunderlaget ytterligare med avseende 
på kvalitetsfrågorna och hårdare drivit kravet på ett 
komplett anbud med avseende på kvalitetsstyrningen från 
anbudsgivarna. Anbudsgivarna upplever emellertid svårig­
heterna stora att med rimliga resurser ta fram offerter 
som motsvarar de omfångsrika och detaljerade förfråg- 
ningsunderlag som blir en följd av detta.
Ett alternativ till konkurrensupphandling, med detal­
jerade krav i anbudshandlingarna beträffande kvalitets­
styrningen, skulle kunna vara en förhandlingsupphand- 
ling. Det borde vara möjligt att få en bra kvalitets­
styrning genom att beställare och entreprenör tillsam­
mans arbetar fram en kvalitetsstyrningsmodell. Man kan 
då ta hänsyn till de speciella förutsättningar som 
gäller för det aktuella projektet med den aktuelle 
entreprenören.
Oavsett vilken upphandlingsmodell som tillämpas måste 
den bygga på ett förtroendefullt samarbete mellan be­
ställare och entreprenör.
Proiekterinaen
Erfarenheterna från projekteringen visar att kvalitets­
säkringen knappast fungerat på avsett sätt. I detta 
projekt förekommer liksom i de flesta andra byggprojekt 
problem med hanteringen av handlingar i samband med 
granskningsrutinerna och även då det gäller distribution
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av ritningar, ritningsformat m m. Sådana problem som kan 
tyckas banala medför irritation som är olycklig för 
samarbetet inom projektet.
Dessutom hade man i kvalitetssäkringsprogrammet goda 
föresatser för samordningen mellan de olika projektorer­
na. Det visade sig att man borde ha satsat ytterligare 
resurser på samgranskning då samtliga projektorer sam­
tidigt granskar handlingar. Detta skedde endast vid två 
tillfällen men erfarenheterna säger att flera sådana 
granskningar borde ha gjorts. Granskningstillfällena 
skulle ha lagts in i tidplanen.
På grund av projekteringsmissar blev antalet håltagning­
ar på arbetsplatsen ganska stort. Dessutom förekom vissa 
problem i samband med korsningar mellan installationer.
Enligt det uppgjorda kvalitetssäkringsprogrammet skulle 
projektorerna ha arbetat med egenkontroller av sitt 
arbete och även utformat riktlinjer för egenkontrollerna 
i produktionsskedet. Denna intention fullföljdes aldrig 
vilket har haft stor inverkan på kvalitetsstyrningen 
främst i byggskedet. Förklaringen till att man ej lycka­
des genomföra dessa kontrollfunktioner är enligt projek­
torerna tidsbrist.
Eftersom projektering och byggande delvis förlöper 
parallellt hade det funnits möjligheter att föra en 
dialog mellan projektorerna och entreprenörerna på 
arbetsplatsen. Det har framförts från flera håll att en 
sådan dialog skulle vara mycket värdefull eftersom man 
då kunde få gehör för de synpunkter som finns på arbets­
platsen beträffande utförandet. Dessutom får man på 
arbetsplatsen möjlighet att i god tid sätta sig in i 
handlingarna och projektorernas idéer om utförandet 
vilket förhindrar missuppfattningar och fel i utförandet 
och därmed dålig kvalitet.
Produktionsskedet
Erfarenheterna från kv Trädskolans produktionsskede 
visar hur stora svårigheterna är att i praktiken uppnå 
den avsedda kvalitén i byggandet. Produktionen inom kv 
Trädskolan har ägt rum under en tid med arbetskrafts­
brist och långa leveranstider på material vilket bl a 
medfört en mycket stressad arbetssituation. Detta till­
sammans med en del planeringsmissar från entreprenörens 
sida och flera förändringar av platsledningen har skapat 
ett klimat på arbetsplatsen som ej gynnat kvalitetsstyr­
ningen. Man har inte haft tid och intresse för att 
fullfölja kvalitetsstyrningsidéerna utan istället satsat 
allt på att hålla den pressade tidplanen.
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Förutsättningarna för att driva ett byggprojekt under 
pressade förhållanden borde vara betydligt bättre om 
berörda parter hade utvecklade rutiner för kvalitets­
styrning. Eftersom så inte var fallet i detta projekt 
motsvarade inte resultatet de ställda kvalitetskraven.
Produktionsskedet inleddes liksom projekteringsskedet 
med ett seminarium för arbetslagen. Detta var en god 
början på projektet eftersom arbetslagen fick kunskap om 
vilka förväntningar som fanns beträffande kvalitetsstyr­
ningen inom kv Trädskolan. Underentreprenörerna fick i 
uppgift att upprätta egenkontrollrutiner och kontroll­
journaler som de skulle använda i sin strävan att uppnå 
de uppställda målen. Ett problem då det gäller informa­
tion till arbetslagen är att man ej kan nå samtliga 
arbetslag vid ett enda tillfälle. Det aktuella semina­
riet ägde rum några månader efter det att några entre­
prenörer redan hade påbörjat sitt arbete medan å andra 
sidan vissa entreprenörer ännu ej fanns på platsen. Fler 
tillfällen för information borde därför ha funnits.
Uppdraget att upprätta egenkontrollrutiner blev en 
mycket segdragen uppgift för entreprenörerna. Inte 
förrän under entreprenadens slutskede hade man lyckats 
presentera godtagbara kontrollrutiner och därmed samman­
hängande hjälpmedel i form av kontrolljournaler. De 
kontrolljournaler som togs fram kan ej heller anses vara 
en slutprodukt utan utgör en god början på ett fortsatt 
utvecklingsarbete av resp entreprenör för att finna det 
egna företagets profil då det gäller denna typ av hjälp­medel .
Kvaliteten på det utförda arbetet blev sämre än i ett 
normalbygge under produktionsskedets första del. Besikt­
ningsprotokollen för byggnadsentreprenaden, värme- och 
samitetsentreprenaden samt luftbehandlingsentreprenaden 
innehöll många och ibland allvarliga brister och fel. Då 
det gäller byggfel förekom bl a oacceptabla golvlutning­
ar. Förutom allvarliga fel var antalet småskador mycket 
stort.
Inom värme- och sanitetsentreprenaden förekom att av­
loppsledningar låg med bakfall, felaktiga pendlingar av 
rör och fel modell av wc-stolar m m. Inom luftbehand­
lingsentreprenaden förekom felaktig isolering av brand- 
isolerade kanaler m m.
Elentreprenaden var ej behäftad med några allvarligare 
fel däremot fanns det en hel del att erinra mot det 
utförda arbetet beträffande finish m m.
Resultatet av slutbesiktningarna av den första hälften 
av arbetsetappen var nedslående. HSB fick problem i 
samband med inflyttningen i en del lägenheter eftersom
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så många fel återstod. Man fick kompensera vissa bo- 
stadsrättsinnehavare med efterskänkt månadsavgift på 
grund av detta.
I juni 1988 gjordes en avstämning av läget mellan samt­
liga berörda parter. HSB framförde som beställare kritik 
mot entreprenören eftersom man inte kunde acceptera en 
så dålig kvalitet i slutprodukten trots den besvärliga 
arbetssituationen med brist på arbetskraft, långa mate­
rialleveranstider m m. BPA hade ju ej uppfyllt de kvali­
tetskrav som ställdes enligt entreprenadöverenskommel­
sen.
BPA:s företrädare såg allvarligt på situationen och 
lovade att omedelbart ta itu med problemen. Bristen på 
arbetskraft måste lösas genom att ta in extra arbetslag. 
Ytterligare förstärkning av de personella resurserna hos 
resp underentreprenör var aktuella.
Efter sommaren 1988 skedde en märkbar förändring av 
inställningen till kvalitetsstyrningen. Man lyckades 
utveckla godtagbara kvalitetskontrolljournaler och man 
började få egenkontrollerna att fungera hjälpligt. Genom 
kraftiga förstärkningar av arbetskraften speciellt på 
byggsidan började man komma ifatt tidplanen och stressen 
på arbetsplatsen minskade.
Resultatet av satsningen under hösten 1988 visade sig 
vid besiktningarna under våren 1989. Antalet allvarliga 
fel och brister hade minskat markant. Det förekom dock 
många småfel vid besiktningstillfällena. Man hade för­
bättrat kvalitén avsevärt och åtminstone nått standarden 
för ett normalt byggnadsprojekt. Däremot lyckades man 
aldrig nå de högt uppställda målen då det gäller kvali­
tén.
Erfarenheterna från Trädskolan och andra byggprojekt 
visar bl a följande:
Generellt bör förutsättningarna vara goda för att uppnå 
hög kvalitet i projekteringen. Arbetet bedrivs ju nor­
malt med god kontinuitet med ett begränsat team av 
projektorer. I produktionsskedet är däremot svårigheter­
na avsevärt större. Man har ett flertal entreprenörer 
med ett stort antal arbetare och arbetsledare och dess­
utom många gånger en förhållandevis stor personalomsätt­
ning. Kvalitetsstyrningen måste nå ut till de enskilda 
snickarna, betongarbetarna, rörläggarna m fl. Detta är 
ingen lätt uppgift.
För arbetet på byggarbetsplatsen är det svårt att finna 
metoder och hjälpmedel som leder till höjd kvalitet 
trots att man delar de övergripande idéerna om kvali- 
tetspolicyn. På Trädskolan har man försökt att satsa på 
egenkontroller med måttlig framgång. Checklistor och
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dylikt som kan vara lämpliga hjälpmedel under projekte­
ringen är inte heller "patentmedicinen" för att uppnå 
god kvalitet på arbetsplatsen.
Vid samtal med arbetsledare och representanter för 
arbetslagen framhålls att de viktigaste förutsättningar­
na för att uppnå god kvalitet på en byggarbetsplats är
bra arbetslag med stor erfarenhet och "yrkesstolt­
het" ,
bra planering av arbetet på arbetsplatsen så att 
man kan följa tidplanen utan större problem,
bra arbetsledning som är öppen för diskussioner om 
arbetets utförande m m vilket ger möjligheter för 
alla att påverka och utveckla arbetsmetoderna.
Om dessa förutsättningar råder, är det lätt att uppnå en 
god laganda och en motivation som genomsyrar hela pro­
jektet där alla strävar mot samma mål.
Man anser således att det är viktigare med "mjukvaran" 
än satsningar på administrativa hjälpmedel och dylikt. 
Idéerna med väl genomarbetade kontrollrutiner med kon­
trolljournaler avvisas dock ej. Det viktiga är att få en 
systematiserad uppföljning och kontroll av arbetet så 
att man inte glömmer bort någonting. Dessutom kan det 
vara bra då mer oerfaren personal kommer till arbets­
platsen att ha kontrolljournaler och handböcker till 
hjälp för att komma in i arbetet. För att dessa rutiner 
skall fungera krävs, som framgår av ovanstående, att man 
har en positiv anda på arbetsplatsen där alla strävar 
mot samma mål.
För att skapa en god anda på arbetsplatsen är det säkert 
värdefullt om man kan ha genomgångar med olika personal­
grupper vid olika skeden i byggprocessen. Vid dessa 
tillfällen skall projektledningen vara lyhörd för syn­
punkter från arbetslagen på planering av arbetet, ar­
betsmetoder m m. De båda träffar som anordnades för 
projektorer och arbetslag vid kv Trädskolan uppfattades 
positivt av deltagarna. Flera liknande träffar i olika 
skeden av byggprocessen krävs dock för att effektivt nå 
samtliga berörda parter.
Förutsättningar finns att bygga vidare på erfarenheterna 
från Trädskolan och andra byggprojekt och i framtida 
byggprojekt uppnå de kvalitetsmål som eftersträvas.
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1 BAKGRUND
Kvalitetsfrågorna inom byggprocessen har aktualiserats 
de senaste åren. Även inom HSB har man märkt tendenser 
till försämrad kvalitet i byggandet, vilket rimmar 
dåligt med HSB:s profil, som bland annat står för hög 
kvalitet - HSB-kvalitet. Kritik angående bostadens 
finish och utförande framförs från de som flyttar in i 
nyproducerade lägenheter. Man har med andra ord förvän­
tat sig en högre kvalitet i de nya HSB-lägenheterna än 
vad man anser sig fått.
Man har också konstaterat att nyproducerade flerbostads- 
hus i många fall kräver mer energi för uppvärmningsända- 
mål än beräknat. Detta tyder också på kvalitetsbrister i 
samband med produktion och idrifttagning.
För att komma till rätta med kvalitetsproblemen har 
HSB :s Riksförbund aktivt engagerat sig i kvalitetsfrå­
gorna. Vid ett seminarium i december 1986 startade denna 
verksamhet med att man började diskutera ett handlings­
program för att uppnå högre kvalitet i byggandet. Det 
inledande seminariet har följts av flera träffar och 
utbildningsinsatser för att öka kvalitetskunnandet bland 
de som deltar i byggprocessen på riksförbundet och i 
HSB-föreningarna. På riksförbundets fyra regionkontor 
inrättades under 1988 tjänster för "kvalitetsingenjörer" 
vars uppgifter är att följa byggprojekten från program­
mering till färdig byggnad och därvid övervaka kvali­
tetsstyrningen i de olika skedena.
Kvalitetsfrågorna har också aktualiserats i samband med 
att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 
1987. Den nya lagen ger utrymme för att flytta över en 
del av byggnadsnämndernas kontroller till byggherren, 
som då får utföra kontrollerna i form av s k egen­
kontroll. En förutsättning för detta är självfallet 
ökad kvalitetsstyrning hos byggherren och entreprenörer­
na .
Då beslut togs inom Stockholms kommun att bebygga kv 
Trädskolan i Enskede Gård, Stockholm, med bostäder, 
önskade man göra detta projekt till ett kvalitetsprojekt 
uppfört i enlighet med den nya plan- och bygglagens 
anda, bland annat med avseende på kontrollrutinerna. Man 
ställde därför speciella krav som villkor för byggnads­
lovet. Byggprocessen skulle sålunda genomföras med 
medveten kvalitetsstyrning, vilket bland annat skulle 
resultera i byggnader med låg energianvändning.
HSB och Einar Mattsson Byggnads AB är de båda byggher­
rarna i kv Trädskolan. HSB uppför flerbostadshus och 
radhus med totalt 155 lägenheter, dagcentral, barnstugor 
och handikappbostäder. Entreprenaden upphandlades som 
totalentreprenad i juni 1987. Byggperioden sträckte sig 
till juni 1989. Totalentreprenör var BPA Bygg Norra AB.
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Einar Mattsson Byggnads AB uppför 154 lägenheter med 
barnstugor och handikappbostäder på generalentreprenad. 
Detta projekt ligger ungefär ett år senare i tid.
För HSB gäller enligt markanvisningsavtalet bland annat 
följande:
"Bebyggelsen i kv Trädskolan skall uppföras med en 
medveten kvalitetsstyrning och med målet att uppnå en 
god energiförbrukning.
HSB förbinder sig att upprätta ett program för kvali­
tetsstyrning. Programmet skall redovisas i samband med 
ansökan om byggnadslov, granskas av byggnadsnämnden och 
ligga till grund för byggnadsnämndens fortsatta gransk­
ning och tillsyn. Programmet bör omfatta HSB:s mål, 
medel och rutiner avseende projekteringens och byggan­
dets organisation, kontroll, erfarenhetsåterföring och 
samband mellan olika skeden och parter. Kommunen (stads­
byggnadskontoret) biträder HSB vid upprättande av kvali- 
tetsstyrningsprogrammet."
Ett översiktligt program för kvalitetsstyrning inläm­
nades till byggnadsnämnden i samband med ansökan om 
byggnadslov. Detta benämndes "Kv Trädskolan HSB. Total­
entreprenad. Program för kvalitetsstyrning." Av detta 
program framgår de förutsättningar och mål som gäller 
för projektet med avseende på god kvalitet. Dessutom 
framgår hur framtagandet av förfrågningsunderlaget har 
genomförts bland annat med avseende på erfarenhetsåter- 
föring. Upphandlingsfasen behandlas i programmet varvid 
bland annat framgår att totalentreprenören måste ha ett 
stort inflytande över den slutliga utformningen av 
kvalitetsstyrningsprogrammet, varför detta inte kan 
föreligga i slutlig form innan upphandlingen verk­
ställts. Vidare ges riktlinjer för val av anbudsgivare, 
anbudsredovisning, anbudsgranskning och utvärdering samt 
beställning och kontrakt. Entreprenad- och uppföljnings- 
faserna behandlas mycket översiktligt.
Några mål specificerades i det översiktliga programmet 
för kvalitetsstyrning.
1. Bebyggelsen skall först och främst uppfylla de 
offentligrättsliga kraven i gällande normer.
2. Dessutom skall kvalitetskraven för erhållande av 
statliga lån uppfyllas.
3. Vidare skall byggherrarnas mål för långsiktigt goda 
funktionsegenskaper uppfyllas med hänsyn till en 
ekonomisk förvaltning.
4. För HSB :s del skall speciellt HSB:s förefintliga 
program för provning av installationer och brukar- 
vägledningar uppfyllas.
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5. I detta projekt skall också uppfyllas intentioner 
uttalade av staden om "en god energiförbrukning".
6. Målen med den särskilda kvalitetsstyrningen är att 
förebygga, upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister.
7. Erfarenheter av metodik för kvalitetsstyrning bör 
uppfångas och dokumenteras.
Erfarenheterna av kvalitetsstyrningen bör enligt mål 
nr 7 uppfångas och dokumenteras. Detta beslutade man 
göra i ett projekt inom HSB:s ramavtal med Statens råd 
för byggnadsforskning. Det är detta projekt som avrap­
porteras i denna rapport.
Energimässigt skall byggnaderna enligt programhand­
lingarna uppföras med normala värmegenomgångstal och 
normala värme- och ventilationstekniska lösningar. Man 
följer med andra ord Svensk Byggnorm 1980. Det läggs 
stor vikt vid uppföljningen av energianvändningen. 
Byggnadsnämnden krävde en noggrann värmebehovsberäkning 
i samband med att programhandlingarna var klara samt då 
projekteringen var slutförd. Slutligen skall en upp­
följning av energianvändningen göras för de första fem 
årens drift, så att den faktiska förbrukningen kan 
jämföras med den kalkylerade. Detta för att få en kon­
troll av att de konstruktioner och funktioner som påver­
kar energibehovet kvalitetsmässigt motsvarar kalkylerade 
prestanda.
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2. UPPHANDLING AV ENTREPRENADEN 
2.1 Förfrågningsunderlaget
Upphandlingen avsåg en totalentreprenad baserad på AB 72 
och ABT 74. Kvalitetsfrågorna behandlades i en PM för 
kvalitetssäkring som utgjorde en bilaga till de admi­
nistrativa föreskrifterna. Denna innehåller följande 
avsnitt.
1. Förutsättningar
Allmänt om bakgrunden till kvalitetsstyrningen bl a 
överenskommelsen med Stockholms kommun.
2. Upphandlingsfas
Uppgifter om var i förfrågningsunderlaget uppgifter 
finns om förväntade eller krävda kvalitetsnivåer 
och metoder för att uppnå och kontrollera dessa 
nivåer. Vidare anges vilka punkter som med hänsyn 
till kvalitetsstyrningen bör behandlas i anbuds- 
givarens redovisning. Det gäller entreprenörens 
organisation, hantering av handlingar samt rutiner 
för upphandling, inköp och materialhantering.
Vidare önskas uppgifter om hur entreprenören avser 
att genomföra kontroller, provningar och besikt­
ningar.
Beträffande projektering, produktion, färdigstäl­
lande och drift hänvisas till de särskilda avsnit­
ten nedan där detaljerade krav ställs på entrepre­
nören.
Slutligen begärs uppgifter om på vilket sätt ent­
reprenören avser att nå ett högt kvalitetsmedvetan- 
de och ökat personligt engagemang hos personalen 
och övriga personer som medverkar i projektet.
Av förfrågningsunderlaget framgår även att anbuds- 
givaren lägger stor vikt vid kvalitetsfrågorna i 
samband med anbudsutvärderingen.
3. Projekteringsfas
Entreprenören skall upprätta arbetsordning för 
projekteringen med regler och rutiner för hur 
projekteringsarbetet skall bedrivas med avseende på 
bl a organisation, samordning, möten, egenkontroll 
och granskning. Dessutom skall entreprenören fast­
ställa revideringsprinciper, format, färger och 
numrering på ritningar samt distributions- och 
dokumentationsprinciper för ritningar och övriga 
handlingar.
18.
Entreprenören är skyldig att upprätta projekte- 
ringstidplan inklusive tidplan för leverans av 
handlingar.
I entreprenörens åtaganden ingår även att ta fram 
särskilda samordningsritningar för utrustnings- och 
installationsintensiva utrymmen. Dessutom skall 
projektören utarbeta förslag till detaljerade 
kontrollplaner för entreprenörens egenkontroll. 
Kontrollplanerna skall vara anpassade till valda 
konstruktioner och lösningar samt redovisa dels 
normenlig kontroll och provning dels övrig kontroll 
och provning som bedöms motiverat för att säker- 
shälla kvaliteten. Kontrollplanerna skall omfatta 
såväl hus som mark som installationer.
Samgranskning av projekteringen skall genomföras 
för inbördes slutkontroll av samtliga handlingars 
samstämmighet. Vid samgranskningen skall entrepre­
nörens samtliga projektorer medverka samtidigt.
Under projekteringen skall entreprenören lämna 
underlag för eventuell revidering av energidek­
larationen.
4. Byggskedet
Entreprenören skall lämna underlag till beställaren 
för det slutgiltiga kvalitetsstyrningsprogrammet.
Till kvalitetsstyrningsprogrammet skall entreprenö­
ren dessutom redovisa arbetsplatsorganisationen 
bl a med avseende på produktion, hantering av 
handlingar, materialhantering samt mät- och provut­
rustning. Handläggningen av ändringar skall också 
framgå liksom hur man hanterar avvikelser, brister 
och fel. Vidare skall den interna sammanträdesord- 
ningen redovisas varvid man bl a skall redogöra för 
hur kvalitetsfrågorna uppmärksammas vid byggmötena 
och vilken medverkan projektorerna bör ha vid 
byggmötena. Man skall också besvara hur man avser 
att åstadkomma motivation och laganda.
De av projektören upprättade kontrollplanerna skall 
kompletteras av entreprenören och delges bestäl­
laren i god tid innan avsedd åtgärd skall utföras. 
Rutiner för genomförande och dokumentation av 
egenkontrollen skall upprättas.
Entreprenören är skyldig att tillse att ansvariga 
arbetsledare har erforderliga kvalifikationer.
19.
Inom bebyggelsen utförs typrum d v s i förväg 
komplett iordningställda rum utgörande ett repre­
sentativt tvärsnitt av återkommande rumstyper.
Dessa rum är avsedda att vara förebilder för ut­
förande av byggnadsarbeten och installationer inom 
respektive lokalgrupp.
5. Färdigställandefas
Anbudsgivaren skall i anbudet redogöra för hur han 
säkerställer att entreprenaden vid slutbesiktningen 
är fri från brister och har ett minimum av fel samt 
att inga anmärkningar kvarstår då utrymmet skall 
tas i bruk.
6. Problemområden
I detta avsnitt anges att följande områden kommer 
att ägnas särskild uppmärksamhet från kvalitetssyn­
punkt .
A Allmänt
Arbetsplatsplanering 
Byggnads lufttäthet
Fukt- och vattenskadebegränsande åtgärder
- Byggnaders värmeisolering (k-värden, avvikelser, 
köldbryggor)
- Minimering av byggdelars fuktighet 
Uttorkning av byggnader
Finish och samverkan i rum beträffande ytskikt, 
snickerier, utrustning, installationsdetaljer 
etc.
- Idrifttagning
Byggnaders luft- och stegljudisolering 
B Mark och bygg
- Dräneringssystems funktion 
Kapillärbrytande lager och andra hinder för 
fuktinträngning från marken
Val av grundläggningsmetoder
Skiljaktigheter mellan i förfrågan förutsatta 
grundförhållanden och verkliga förhållanden 
Återfyllning, packning inklusive åtgärder för 
att förhindra uppträngning av lera
- Åtgärder p g a befarade sättningar
- Beläggningar 
Växtetablering
- Awattning av hårdgjorda ytor
- Val av stomsystem beträffande t ex åtgärder att 
eliminera spricktendenser, möjligheten att hålla 
toleranser, system som inbjuder till god kvali­
tet
- Skador, nedsmutsning och fukt hos material för 
inbyggnad
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Skyddstäckningar 
Åtgärder vid vinterbygge 
Betongkvalitet
- Partier, dörrar, fönster, luckor
- Yttertak
- Fasader inklusive putsutförande i smygar m m, 
åtgärder för att förhindra sprickor och dålig 
vidhäftning
Vattentäthet på golvbeläggningar och väggbekläd­
nader inklusive genomföringar i våtrum
- Golvlutningar i våtrum 
Balkonginfästningar
Undergolv (självnivellerande golv accepteras ej)
G Installationer
Förekomst av byggrester i spillvattenledningar 
Ledningars pendling
Varmvattencirkulationssystemets funktion spe­
ciellt i anslutning till handdukstorkar 
Anslutning mellan plastmattor och golvbrunn 
Tryckslag i tappvattensystem 
- Förläggning av installationer med hänsyn till 
utrymme för tillvalsutrustning
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Ojämn värmefördelning mellan och i olika lägen­
heter
Representativ rumstemperatur på termostatven­
tilers känselkroppar 
Kulvertskador
Läckage på system med tunnväggiga stålrör 
- Placering av vertikala stamledningar vid fasad
Drag, kallras och ljus från luftbehandlingsin- 
stallationer
Obalans i till- och frånluftsystem p g a de 
boendes åtgärder för att eliminera drag, kallras 
och störande ljud
Otillfredsställande klimat i tvättstugor 
övrigt
Förstärkning av vägg för infästning av apparater 
och andra installationer samt utrustning in­
klusive förberedelser för framtida utrustningar 
Omfattning och utförande av hylsor vid rörgenom- 
föringar
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Tätning av infästningar i våtrumsväggar 
Åtkomlighet vid montage och reparationer av 
ledningar under bottenbjälklag 
Friliggande installationers utseende
7. Kontroll och provning
Kontroll av entreprenadarbetena sker genom entrep­
renörens egenkontroll, beställarens kontroll samt 
genom myndigheternas inspektioner. Entreprenörens 
egenkontroll skall motsvara kontroll och provnings- 
kraven enligt Svensk Byggnorm och andra normer. 
Vidare skall entreprenören utföra den kontroll som 
erfordras för att han skall kunna ansvara för att 
avtalade krav uppfylls. Entreprenören skall också 
se till att uppföljning, kontroll och provning sker 
av i avsnitt 6 redovisade problemområden.
Entreprenören skall upprätta en kontrollplan som 
baseras på den plan som har upprättats i upphand- 
lingsskedet och de uppgifter som projektören har 
lämnat. Kontrollplanen underställs beställaren för 
granskning och eventuell revidering varefter den 
tillställs byggnadsnämnden.
All dokumentation som avser entreprenörens kontroll 
och provning samlas av ansvarig arbetsledare i en 
kontrolljournal. I kontrolljournalen införs även de 
dokumentationer och redovisningar som avser ansva­
rig arbetsledares åligganden beträffande tillsyn 
och provning enligt Svensk Byggnorm och andra 
gällande föreskrifter och normer.
Kontrolljournalen skall även dokumentera kontroll 
och provning enligt kontrollplaner samt innehålla 
uppgift om övriga kontrollåtgärder som utförts. 
Kontrolljournalen skall vara undertecknad av ansva­
rig arbetsledare, kvalitetsansvarig och arbetschef 
och överlämnas till beställaren den 10:e i varje 
månad och avse föregående kalendermånad.
I detta avsnitt anges också vilka krav på provning 
som gäller för lufttäthet, värmeisolering, ljudiso­
lering, luftljud, stegljud, efterklangstid, 
byggnadens fuktighet, golvens yttemperaturer i 
bostadsrum, vattenavrinning, WS- och eltekniska 
anläggningar samt sopsuganläggning.
2.2 Anbud
Anbud 1
Anbud 1 avser BPA Bygg Norras anbud vilket efter för­
handlingar antogs av HSB.
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Kvalitetsfrågorna behandlades ej i anbudet eller i 
Anbuds-PM. Däremot bifogades en broschyr "Kvalitetssys­
tem BPA BYGG" som presenterade BPA:s allmänna syn på 
kvalitetsfrågorna.
Vid ett sammanträde med HSB och BPA bestämdes att BPA 
skulle återkomma med svar enligt anbudsförfrågan av­
seende kvalitetsfrågorna. I ett kompletteringsanbud 
redovisades BPA:s svar till byggherren beträffande dessa 
frågor. Av detta svar framgår att BPA avser att arbeta 
med detta projekt som ett pilotprojekt för kvalitets­
styrning så att projektering och byggande resulterar i 
en kvalitativt högt stående produkt. Se bilaga 1.
Man avsåg bl a att genomföra seminarier för såväl pro­
jektorer som platsledning. Dessutom skulle en kvalitets- 
ansvarig konsult anlitas.
Av handlingarna framgår bl a entreprenörens organisa­
tion, hantering av handlingar, upphandling och inköp, 
materialhantering samt kontroll, provning och besikt­
ning. Vidare framgår
att ritningar skall erhålla uppgifter för ett visst 
skede
att för varje byggdel upprättas en checklista där 
byggdelens funktion betygsätts. För en grundplatta 
upptar exempelvis checklistan följande punkter
* fuktskydd
* bärighet
* temperaturer och värmeisolering
* serviceåtkomlighet
* livslängd
* utförandeinstruktioners tydlighet
att antalet elevationer skall vara rikligt
att platsledning tillsammans med basar och för­
troendemän skall granska ritningarna varvid öppen 
kritik skall uppmuntras. Protokoll skall föras från 
sådana möten och uppvisas för beställaren varefter 
slutlig arbetshandling upprättas
att arbetsgrupper skall bildas i varje arbetslag 
som skall utföra ett bestämt arbetsmoment. Plats­
chefen skall ha muntliga genomgångar av ritningar 
m m med arbetsledningen
- att arbetsledningen i samråd med dagkontrollanten 
skall upprätta checklista för den dagliga kontrol­
len
Anbud 2
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Anbud 2 innehöll ingen specifikation av hur man avsåg 
att arbeta med kvalitetsstyrningen. Av anbudet framgick 
dock att man hade avsatt resurser inom arbetets ram för 
kvalitetsstyrningen. Eftersom anbud 2 ej var intressant 
med hänsyn till prisnivån fördes inga ytterligare dis­
kussioner med anbudsgivaren angående kvalitetsstyr­
ningen .
Anbud 3
Anbudsgivaren nr 3 bifogade liksom BPA en broschyr där 
man översiktligt redogjorde för företagets syn på kvali­
tetsfrågorna. Vid kontakter med anbudsgivaren bad be­
ställaren att få uppgifter om hur man konkret avsåg att 
driva kvalitetsfrågorna i projektet. Anbudsgivaren var 
dock ej intresserad av att konkretisera sig. Eftersom 
det framkom att BPA i övrigt hade ett fördelaktigare 
anbud insisterade inte beställaren på att få dessa 
uppgifter.
2.3 Erfarenheter från upphandlingen
Erfarenheter från upphandlingen visar att anbudsgivarna 
haft svårigheter att precisera sig med avseende på 
kvalitetsstyrningen, trots att förfrågningsunderlaget 
var detaljerat på den punkten och att det framgick att 
man fäste stor vikt vid kvalitetsstyrningen vid utvär­
deringen av anbuden. Även av den antagna entreprenören 
måste uppgifter om kvalitetssäkringen infordras i efter­
hand. De slutligen erhållna preciseringarna är dessutom 
i flera fall summariska och motsvarar knappast bygg­
herrens förväntningar vid upprättandet av förfrågnings­
underlaget.
För framtida projekt bör anbudsunderlaget ytterligare 
preciseras med avseende på kvalitetsfrågorna. Man bör 
bl a infordra förslag till kontrollplaner och kontroll­
journaler för olika faser i byggprocessen som visar i 
vilken utsträckning entreprenören har engagerat sig i 
kvalitetsfrågorna. Vidare bör av anbudet framgå hur 
ansvaret för kvalitetsfrågorna avses beaktas under hela 
byggprocessen från projektering till besiktning. I en 
organisationsplan skall sålunda framgå vilka personer 
som ansvarar för kvalitetsstyrningen.
Detta ställer stora krav på både beställare och anbuds­
givare. Man får ett omfångsrikt och detaljerat upphand- 
lingsunderlag som kräver stora insatser i upphandlings- 
skedet av beställare och anbudsgivare. Erfarenheterna 
från Trädskolan visar dock hur angeläget det är att 
principer och metoder för kvalitetsstyrningen faststäl­
les redan från början.
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Ett alternativ till konkurrensupphandling, med detal­
jerade krav i förfrågningsunderlaget beträffande kva­
litetsstyrningen, skulle kunna vara en förhandlingsupp- 
handling. Det borde vara möjligt att få en bra kvali­
tetsstyrning genom att beställare och entreprenör till­
sammans arbetar fram en kvalitetsstyrningsmodell. Man 
kan då ta hänsyn till de speciella förutsättningar som 
gäller för det aktuella projektet med den aktuelle 
entreprenören.
Oavsett vilken upphandiingsmodell som tillämpas måste 
den bygga på ett förtroendefullt samarbete mellan be­
ställare och entreprenör.
För att skapa goda förutsättningar för arbetsplaneringen 
bör, enligt erfarenheter från kv Trädskolan, beställare, 
entreprenörer och projektorer tillsammans utarbeta en 
för alla parter realistisk huvudtidplan.
25.
3. PROGRAM FÖR KVALITETSSÄKRING
Som framgår av avsnitt 1 BAKGRUND inlämnade HSB till 
byggnadsnämnden ett översiktligt program för kvalitets­
styrning av vilket framgick att totalentreprenören måste 
ha ett stort inflytande över den slutliga utformningen av programmet.
Då entreprenören antagits reviderades handlingen och 
inlämnades åter till byggnadsnämnden. Den benämndes då 
"Kv Trädskolan, HSB. Program för kvalitetssäkring", 
daterat 87-10-25.
Av programmet framgår bl a projektorganisation och 
bemanning i entreprenadskedet. Vidare redovisas den 
antagna entreprenörens förslag till hur man avsåg att 
arbeta med kvalitetsfrågorna i följande handlingar som 
ingick i programmet
Kvalitetssystem BPA BYGG (broschyr)
Svar till byggherre för kv Trädskolan avseende 
kvalitetssäkring (bilaga 1)
Principförslag till kvalitetsstyrning. Kv Träd­
skolan - HSB (bilaga 1)
Nedan följer några utdrag ur programmet av vilka framgår 
viktiga moment i arbetet.
Projekteringen tar hänsyn till:
- Entreprenörens erfarenhetsåterföring bl a genom plats- 
cheftens roll som projekteringsledare
- Problemområden enligt kapitel 5 nedan. Problemområden tas 
successivt upp till diskussion.
I entreprenörens åtagande ingår att ta fram särskilda samord- 
ningsritningar för utrustnings- och installationsintensiva 
utrymmen. Oetta skall göras dels för att eliminera problem 
med utrymmesbrist för installationer och utrustningar dels 
för att beställaren skall kunna bedöma åtkomligheten för 
framtida drift- och underhållsåtgärder/
Som överordnad filosofi gäller att ritningar skall innehålla 
uppgifter som är avsedda för ett visst skede. Så skall t ex 
under uppförandet av stommen endast de byggnadsdelar som är 
aktuella redovisas. När sedan stomkompletterings- och inred- 
ningsskedet tar vid så skall underlaget vara typicerade rit­
ningar i stor skala så att möjlighet till installationssam­
ordning tillvaratas på bästa sätt. Antalet elevationer bör 
vara rikligt. Alla nödvändiga uppgifter av vikt för kvalite­
ten i utförandet skall om möjligt finnas med på det dokument 
som hantverkaren har med sig på arbetsstället.
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I projektorernas åtagande skall förslag till detaljerade 
kontrollplaner för entreprenörens egenkontroll utarbetas. 
Kontro 11 planerna skall vara anpassade till valda konstruktio­
ner och läsningar samt redovisa dels normenlig kontroll och 
provning dels övrig kontroll och provning som bedöms motive­
rad för att säkerställa kvaliteten. Kontroll planerna skall 
omfatta såväl hus och mark som installationer.
Principerna för projektorernas egenkontroll och entreprenö­
rens kontroll av projekteringen skall preciseras.
Under planeringstiden eller så snart arbetslag har anställts 
skall en ny kval i tetsstyromgång genomföras. Oå skall plats­
ledning tillsammans med företrädare för arbetslaget (basar 
och förtroendemän) ges tillfälle att granska ritningarna. Öp­
pen kritik skall uppmuntras. Protokoll från dessa möten skall 
upprättas och uppvisas för beställaren varefter slutlig ar­
betshandling upprättas. Oenna styrfas är inte bara till för 
att tillvarata hantverkarens erfarenheter utan lika mycket 
att förbereda dem och få dem att känna sig delaktiga i bes- 
1utsprocessen.
Inom respektive arbetslag skall utses arbetsgrupper (vanligt­
vis 2 man/grupp) som skall utföra ett bestämt arbetsmoment. 
Därvid skall en omsorgsfull muntlig genomgång av ritningar 
och texter göras. Deltagare: platschef, arbetsledare och 
hantverkare.
Kontroll av entreprenadarbetena sker på följande sätt:
- Entreprenörens egenkontroll
- öeställarens kontroll
- Myndigheters inspektioner.
Byggnadsnämndens inspektion kommer eventuellt att reduceras om bestäl­
lare och entreprenör i kvalitetsprogram respektive kontroll plan kan 
styrka att kvaliteten säkerställs. Härvid kan byggnadslovsavgiften
reduceras, öamråd sker mellan HS3-<ontroIlanter och stadsbyggnads­
kontorets inspektörer.
Beställaren utövar främst kontroll enligt A8 72 kap 354.
Entreprenörens egenkontrall skall motsvara kontroll- och provningskra- 
ven enligt S3H och andra normer. Vidare skall entreprenören utföra den 
kontroll som erfordras för att han skall kunna ansvara för att avtalade 
krav uppfylls. Vidare skall uppföljning, kontroll och provning ske av i 
föregående avsnitt redovisade problemområden samt provning enligt sär­
skilda föreskrifter utföras.
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Entreprenören upprättar en kontrollplan baserad på den plan som upprät­
tas i upphandingsskedet och de uppgifter som projektorerna lämnat.
Planen upptar den kontroll som anges ovan samt därutöver den kontroll 
som entreprenören anser vara motiverad.
Kontroll planen underställs beställaren för granskning och efter even­
tuell revidering tillställs den byggnadsnämnden.
All dokumentation som avser entreprenörens kontroll och provning samlas 
av ansvarige arbetsledaren i en kontrol1 journal. t kontroll journalen 
införs även de dokumentationer och redoviningar som avser ansvarige 
arbetsledarens åligganden beträffande tillsyn och provning enligt S3N 
och andra gällande föreskrifter och normer. Oenna dokumentation och 
redovisning skall ske vid sidan av motsvarande dokumenation till myn­
dighet, provningsorgan etc.
kontroi1 journalen skall även dokumentera kontroll och provning enligt 
kontrollplaner samt innehålla uppgift om övriga kontrollåtgärder som 
utförts.
kontrol1 journalen skall vara undertecknad av ansvarige arbetsledaren, 
kval i tetsansvarig och arbetschef överlämnas till beställaren den '.Q:e i 
varje manad ocn avse röregående kalendermånad.
Med hänsyn till det kontrollprogram i den nya Plan- och 
Bygglagens anda som redovisades i "Program för kvali­
tetssäkring" beslutade Stockholms Stadsbyggnadskontor 
att minska byggnadsnämndens granskningar av projekte­
ringen och minska dess krav på redovisningar. Som kom­
pensation fick byggherren en reduktion av byggnadslovs- 
avgifterna.
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4. PROJEKTERINGSSKEDET
4.1 Organisation, granskningsrutiner m m
BPA:s platschef utsågs även till projekteringsledare och 
ansvarig för kvalitetsfrågorna under projekteringssta- 
diet. Avsikten var att man på det sättet skulle utnyttja 
proj ekteringsledarens praktiska erfarenheter från andra 
byggobjekt och från det inledande skedet på kv Trädsko­
lan. Projektering och byggande skulle nämligen löpa 
parallellt under ca ett halvt år. Projekteringsledaren 
hade också en viktig roll i granskningen av handlingarna 
genom att ta del av samtliga ritningar och övriga hand­
lingar.
Ansvaret för granskningsrutinerna åvilar annars gransk- 
ningsledaren. För projektet anlitade HSB en konsult från 
HIFAB för denna funktion.
Granskningsrutinerna i detalj framgår av bilaga 2. 
Normalt sändes varje ny eller ändrad handling till 
beställaren för granskning. Beställarens granskare, som 
utgjordes ay personal på HSB:s Riksförbund eller konsul- 
ter, förde in yttranden på en blankett "Gransknings-PM" 
som därefter sändes till granskningsledaren. Denne 
vidarebefordrade PM till projekteringsledaren med 
kännedomskopia till respektive projektorer och kontrol­
lanter. Granskningsledaren angav om handlingen godkändes 
eller om ny granskning skulle ske efter revidering innan 
handlingen fick användas som arbetsunderlag.
Vid projekteringens inledning informerade projekterings- 
1edaren om granskningsrutinerna och de övriga kvalitets­
frågornas handläggning enligt kvalitetssäkringsprogram- 
met. Bl a redogjordes för hur man avsåg att förebygga 
samordningsproblem på arbetsplatsen genom rikligt med 
elevationer och speciella samordningsritningar. Vidare 
skulle speciella samgranskningsmöten hållas varvid 
samtliga projektorer samtidigt skulle närvara.
Projekteringsledaren gav också projektorerna i uppgift 
att upprätta underlag för detaljerade kontrollplaner som 
respektive entreprenör skulle vidareutveckla och använda 
for sm egenkontroll på arbetsplatsen.
4.2 Seminarium för projektorer
I projekteringens inledningsskede anordnade BPA "kvali- 
tetsseminarium", se bilagt program, bilaga 3. Seminariet 
leddes av en konsult från HIFAB.
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Avsikten med seminariet var att belysa kvalitetsfrågorna 
i byggprocessen speciellt med inriktning på projektorer­
nas roll. Seminariet inleddes med en presentation av 
kund/leverantörsförhållandet i allmänhet som även äger 
tillämpning då en byggnad skall uppföras. Aktörerna är i 
det fallet byggherre, projektledare, projektorer, ent­
reprenörer, leverantörer, brukare, myndigheter, kredit­
givare m fl. Seminariet avslutades med några arbets­
uppgifter som deltagarna fick utföra:
Vilka är Dina kunder och leverantörer i projektet? 
Vilka förväntningar har Du på Dina leverantörer och 
vad tror Du att Dina kunder har för förväntningar 
på Dig?
- Vilka är projektets kvalitetsmål?
Vilka är Dina egna kvalitetsmål?
Vilka kvalitetssäkrande åtgärder skall Du vidta för 
att nå målen?
Projektorerna fick kvalitetsfrågorna belysta både gene­
rellt och mer i detalj anpassade till deras egen situa­
tion. Seminariet upplevdes positivt av deltagarna. En 
erfarenhet av detta är att det är viktigt att de berörda 
parterna får en allmän genomgång av kvalitetsfrågorna, 
deras betydelse och hur man kan arbeta med dem i början 
av projekteringen. Man får därvid även tillfälle att 
diskutera vanligt förekommande problem av betydelse för 
bygghandlingarnas kvalitet, t ex beträffande samordning­
en mellan projektorerna. Förutsättningarna är dessutom 
goda för denna typ av sammankomst för samtliga projek­
torer eftersom projekteringen inom de olika facken 
bedrivs någorlunda parallellt och samtliga berörda 
projektorer redan från början är engagerade i projek­
ten.
4.3 Erfarenheter från projekteringsskedet
Organisationen förändrades under projekteringstiden så 
att projekteringsledaren inte längre var platschef. Det 
visade sig nämligen att denna dubbla funktion var för 
arbetskrävande speciellt med hänsyn till den tidspress 
som arbetet bedrevs under. Projekteringsledarens roll 
som ansvarig för kvalitetsfrågorna under projekteringen 
betonades ytterligare i den nya organisationen, där 
denne även fick uppgiften att ansvara för kvalitetsfrå­
gorna på byggplatsen.
En anledning till att man tog beslutet att förändra 
projekteringsledarens roll var erfarenheter från ar­
betsplatsen som visade att egenkontrollen inte fungerade 
tillfredsställande. Man ansåg att det var viktigt att 
tillsätta mer resurser för den centrala kvalitetsstyr­
ningen vilket blev följden av projekteringsledarens nya 
roll.
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Hur har då projekteringen gått? Generellt förekommer 
även i detta projekt problem med hanteringen av hand­
lingar som är vanliga inom de flesta projekt. Det krävs 
alltså ännu starkare styrning från början med avseende 
på format, distribution av ritningar m m. Dessa problem, 
som kan tyckas banala, medför irritation som är olyck­
ligt för samarbetet inom projektet.
I föresatserna för projekteringen nämndes att man skulle 
utföra rikligt med elevationer och dessutom samordnings- 
ritningar för att man i detalj skulle kunna studera 
installationsintensiva utrymmen. De elevationer som 
utfördes avsåg samtliga badrum. Dessutom ritade man på 
VS-ritningarna in ventilationskanaler i trånga passager 
så att korsningar kunde studeras i detalj. Samordnings- 
ritningar utfördes för markinstallationer där värme-, 
vatten- och avlopp-, sopsug- samt el- och teleinstalla- 
tioner ritades in på samma ritning. Från beställarhåll 
hade man förväntat sig fler ritningar av denna typ, bl a 
beträffande installationer och inredning i kök och 
tvättstugor.
Beträffande samgranskningen, då samtliga projektorer 
samtidigt granskar handlingarna, har detta endast skett 
vid två tillfällen. I bägge fallen har samgranskningen 
förlagts till tidpunkter då ett antal våtrum varit 
färdigprojekterade. Samgranskningen har då skett i 
samband med projekteringsmöten. En erfarenhet är att 
samgranskningen skulle ha ägnats större uppmärksamhet. 
Samgranskningstillfällena borde ha fastställts i tidpla­
nen så att projektorerna hade haft dessa som hålltider i 
projekteringen. Man borde i avtalet med entreprenören ha 
reglerat hur samgranskningen skulle genomföras. I första 
hand skulle totalentreprenören ha haft ansvaret för att 
samgranskningen genomfördes enligt avtalet. Dessutom 
borde beställaren ha kontrollerat att totalentreprenören 
uppfyllde detta åtagande.
På arbetsplatsen har konstaterats att många håltagningar 
har behövt göras i efterhand trots att håltagningsrit- 
ningar föreligger. Samordningen mellan installations- 
och byggnadsprojektörerna förefaller därför ej ha funge­
rat tillfredsställande. Med hänsyn till de i många fall 
höga kostnader som är förknippade med håltagningar på 
arbetsplatsen är det motiverat med ytterligare styrning 
från projektledningen för att samordningen mellan in­
stallationer och byggnad skall fungera bättre.
Ett annat problem på arbetsplatsen blev kollisioner 
mellan olika installationer. En del av dessa skulle ha 
kunnat undvikas genom att man gjort fler samordningsrit- 
ningar. Flertalet problem hade dock undvikits enbart 
genom en bättre samgranskning av handlingarna.
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Projektorerna skulle dels utarbeta kontrollplaner för 
sitt eget arbete dels underlag för entreprenörernas 
kontrollplaner. De förstnämnda kontrollplanerna togs 
aldrig fram. Underlaget för entreprenörernas kontroll­
planer var ej heller tillfredsställande vilket hade 
stor inverkan på kvalitetsstyrningen i byggskedet. De 
kontrollplaner som utarbetades var ej samordnade över 
fackgränserna och delgavs ej arbetslagen på byggplatsen 
på ett sådant sätt att de fick nytta av dem. Frågan om 
att utveckla kontrollplanerna diskuterades på flera 
projekteringsmöten. Man beslöt dock att överföra denna 
fråga till produktionsmötena vilket förefaller ha varit 
ett olyckligt beslut.
Dialogen mellan projektorer och entreprenörer måste 
förbättras och intensifieras i framtida projekt. Rit- 
ningsgenomgångar med entreprenören bör ske regelmässigt 
på arbetsplatsen. Dels får man då en praktisk produkt­
anpassning, dels kan projektören tipsa om svårigheter 
och närmare förklara handlingarna. En ytterligare fördel 
med detta förfarande är att personalen på arbetsplatsen 
får tid att sätta sig in i handlingarna.
Tidspressen var stor under hela projekteringen. 
Byggprojektören hade de största problemen att hålla 
tiderna vilket även inverkade negativt på de övriga 
projektorerna. Denna tidspress var ett hinder för en 
rationell hantering av kvalitetsfrågorna. Eftersom 
projektet till stor utsträckning går ut på att utveckla 
kvalitetsstyrningen är det olyckligt att projektorerna 
av tidsskäl inte hade möjligheter att ägna mer tid åt 
dessa frågor.
För att uppnå effektivare styrning av projekteringen 
borde man i tidplanen noggrannare ha preciserat när 
olika handlingar skulle vara klara. Det skulle sannolikt 
ha varit till god hjälp för projektorerna särskilt med 
hänsyn till den korta projekteringstiden.
Ritningsgranskningen kan ej anses ha fungerat tillfreds­
ställande. De ambitiösa granskningsrutinerna enligt 
bilaga 2 har i flera fall visat sig för tidskrävande 
speciellt då projektering och byggande löpte parallellt. 
Den skriftväxling som blev en följd av granskningsruti­
nerna tog tid. Gransknings-PM cirkulerade i en del fall 
mellan projektorer, granskare och granskningsledare 
flera gånger innan man kom till ett godkännande och fick 
stämplade arbetsritningar för distribution till arbets­
platsen.
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Det allvarligaste är att man i brist på godkända arbets- 
ritningar i en del fall arbetade efter ej godkända 
handlingar på arbetsplatsen för att kunna hålla tidpla­
nen. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt.
Granskningsrutinerna enligt bilaga 2 punkt 5 ändrades så 
att slutgranskning alltid gjordes av beställarens rit- 
ningsgranskare för respektive fack och ej av kontrollan­
terna. Kvarvarande problem efter revideringar är i flera 
fall svårlösta varför de skulle handläggas av gransk- 
ningsledaren som har bättre möjligheter att driva frå­
gorna .
Exempel på anmärkningar från granskningen som borde ha 
kunnat undvikas genom bättre kvalitetskontroll hos 
projektören
Arkitektritningarna har i vissa fall redovisat 
lösningar som utrymmesmässigt utgör avsteg från 
Svensk Byggnorm.
Ritningar från byggnadsprojektören har presenterat 
lösningar som i vissa fall utgjort avsteg från 
programhandlingarna. Underlaget för att bedöma 
vissa konstruktioner har varit ofullständigt varför 
de har ifrågasatts av granskaren.
Avsteg från programhandlingarna har konstaterats på 
flera ritningar från VS-konstruktören. VS-granska- 
ren har dessutom i flera fall ifrågasatt föreslagna 
lösningar.
Avsteg från programhandlingarna förekommer även på 
ritningar från ventilationsprojektören. Dessutom 
ifrågasätter granskaren om myndighetskraven upp­
fylls beträffande vissa luftflöden.
Antal och placering av ljuspunkter och strömstäl- 
lare har i många fall ifrågasatts av elritnings- 
granskaren.
Erfarenheterna från ritningsgranskningen har visat att 
direktkontakt mellan granskare och projektorer många 
gånger förenklar granskningsrutinen. Det är alltför 
tidsödande att på gransknings-PM notera frågor som 
därefter skriftligt skall besvaras av projektören innan 
godkännande kan ske. Det är också viktigt att projek­
tören har bakgrundsmaterial lätt tillgängligt för att 
granskarna skall kunna ta del av beräkningar som utgör 
underlag för redovisade tekniska lösningar.
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En möjlighet att effektivisera ritningsgranskningen 
skulle således kunna vara att projektorer och granskare 
träffas i större utsträckning och diskuterar tekniska 
lösningar. På så sätt skulle man kunna förhindra att 
handlingarna behöver revideras flera gånger på grund av 
informationsproblem mellan parterna. Direktkontakterna 
skall ej ersätta, utan utgöra komplement till de for­
mella granskningsrutinerna.
Det är viktigt att sådana träffar med projektor och 
granskare äger rum i tidigt skede av projekteringen, 
helst i skisstadiet, innan systemlösningar m m har 
utvecklats. Om det sker för sent medför ändringar till 
följd av granskarens synpunkter stora arbetsinsatser för 
projektören.
En erfarenhet från projekteringen är också att instal- 
lationsprojektörerna bör ha tillgång till samtliga 
installationsritningar. Då undviks sannolikt en del 
samordningsmissar som annars uppstår på grund av bris­
tande information. Detta gäller VS-, ventilation-, el- 
och styranläggningarna.
Projektorerna skall också ha tillgång till de delar av 
kontraktshandlingarna som berör dennes arbete. Det fanns 
brister i detta fall under projekteringen av kv Trädsko­
lan som orsakade en del projekteringsmissar.
Egenkontrollen vid granskning av ritningar m m skulle 
kanske vara effektivare om en annan person än hand­
läggaren vid respektive projekteringskontor utförde 
kontrollen. Det är lätt att bli "blind" med avseende på 
ofullkomligheter i de egna konstruktionerna.
En brist i den formella granskningsrutinen är att det 
saknas dokumentation av projekteringsledarens egenkon­
troll. Rutiner för detta bör utarbetas inom kommande 
projekt.
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5. PRODUKTIONSSKEDET
5.1 Organisation, rutiner m m
Enligt kvalitetssäkringsprogrammet var den ansvarige 
arbetsledaren ansvarig för kvalitetsfrågorna hos BPA 
under byggskedet. Som konsult för kvalitetsutveckling 
anlitade BPA dessutom HIFAB. Det gällde främst punktin­
satser såsom genomförande av seminarier och dylikt. HSB 
anlitade dessutom HIFAB för projektledning. Projektleda­
ren hade därvid också ansvar för kvalitetsfrågorna.
Under planeringstiden eller så snart arbetslag anställts 
skulle enligt kvalitetssäkringsprogrammet platsledningen 
tillsammans med företrädare för arbetslaget ges till­
fälle att granska ritningarna. Protokoll från dessa 
möten skulle upprättas och uppvisas för beställaren 
innan slutlig arbetshandling upprättades.
Inom respektive arbetslag skulle arbetsgrupper utses som 
skulle utföra bestämda arbetsmoment. Platschefen skulle 
ha muntliga genomgångar av ritningar och texter med 
dessa arbetslag.
De av projektorerna upprättade kontrollplanerna skulle 
kompletteras av entreprenörerna och delges beställaren i 
god tid innan avsedd åtgärd skulle utföras. Rutiner för 
genomförande och dokumentation av egenkontrollen skulle 
upprättas.
5.2 Seminarium för arbetslag
Ett liknande seminarium som genomfördes för projektorer­
na arrangerades även för arbetslagen på byggplatsen. Se 
program i bilaga 4.
Efter en allmän presentation av kvalitetsstyrningsbe- 
greppen övergick man till arbetsuppgifterna som var 
följande
Vilka är Dina kunder och vilka är Dina leverantörer 
i Ditt jobb på byggarbetsplatsen?
I Ditt jobb på byggarbetsplatsen möter Du problem/- 
svårigheter, som är vanliga och som kan vålla 
bekymmer. Vilka av dessa är de fem vanligaste 
problemområdena? Vilka tre av dessa är de som är 
svårast att komma tillrätta med?
I Ditt jobb på byggarbetsplatsen möter Du problem/- 
svårigheter på grund av brister i andras arbete som 
måste lösas. Välj 10 problem/svårigheter som är 
vanliga och som vållar bekymmer. Av dessa 10 välj 
ut de fem vanligaste. Av dessa fem välj ut de tre 
som är svårast att komma tillrätta med och som 
vållar mest bekymmer.
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Hur tycker Du att en kontrolljournal skall se ut 
för Ditt eget arbete? Vilka kontrollmoment tycker 
Du att journalen skall innehålla?
Liksom vid seminariet med projektorerna var omdömet 
positivt av representanterna från arbetslagen. Man 
engagerade sig i arbetsuppgifterna som diskuterades 
livligt. Även för dessa aktörer i byggprocessen är det 
sannolikt av stor vikt med denna typ av sammankomst i 
början av byggprocessen.
Ett problem i detta sammanhang är att de olika entrepre­
naderna ej löper parallellt i tiden. Det aktuella semi­
nariet ägde rum flera månader för sent för de entrepre­
nörer som redan hade en stor del av sitt arbete bakom 
sig. Å andra sidan var seminariet för tidigt för vissa 
entreprenörer, t ex plåtentreprenören som ännu ej var 
antagen. Man kan således inte finna en tidpunkt då 
samtliga berörda på arbetsplatsen kan samlas i ett 
sådant här sammanhang. Av denna anledning måste därför 
fler seminarier hållas om man skall få ut budskapet om 
kvalitetsstyrning till alla berörda.
5.3 Erfarenheter från produktionsskedet
5.3.1 Allmänt
Produktionsskedet för HSB:s bostadsområde i kv Trädsko­
lan inleddes med etablering på byggarbetsplatsen som­
maren 1987. Enligt entreprenaduppgörelsen skulle bygg­
naderna vara färdigställda 1989-06-01 då sista inflytt­
ningen planerades äga rum. På grund av svårigheter att 
hålla tidplanen blev man tvungen att senarelägga den 
sista inflyttningen till 1989-07-01.
Produktionen pågick under en period av överhettning 
inom branschen som medförde många problem såsom svårig­
heter att få arbetskraft, långa leveranstider på bygg­
material m m. Dessa yttre omständigheter, samt en del 
problem att genomföra projektet enligt entreprenörens 
ursprungliga planering, har bl a medfört att bygget har 
bedrivits under tidspress och tidvis med stor arbets­
kraftsbrist.
Resultatet har inte blivit det exempel på hur man 
lyckas uppnå hög kvalité i alla avseenden som var en 
målsättning för projektet. Snarare har man fått värde­
fulla erfarenheter av hur svårt det är att omsätta goda 
idéer i praktiken. De stora föresatserna beträffande 
kvalitetsstyrningen som formulerades i samband med 
upphandlingen och i kvalitetssäkringsprogrammet har 
sålunda ej fullföljts till alla delar.
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I de följande avsnitten 5.3.2 - 5.3.4 redogörs för hur 
kvalitetsstyrningen fungerat i praktiken. Uppgifterna 
bygger på vad som framkommit vid produktionsmöten, 
särskilda kvalitetsmöten, intervjuer med kontrollanter, 
bygg-besiktningsmän, basar m fl samt från besiktnings­
protokoll m m.
5.3.2 Produktionsskedets inledning
Enligt programmet för kvalitetssäkring skulle stor vikt 
läggas vid att snabbt få igång rutinerna för kvalitets­
styrningen i byggskedet. Detta lyckades ej i praktiken.
Den i kvalitetssäkringsprogrammet föreslagna ritnings- 
granskningen som skulle företas av platsledningen till­
sammans med företrädare för arbetslaget kom ej igång. 
Tidsbrist angavs som orsak. Entreprenörens resurser för 
kvalitetsstyrning var med andra ord otillräckliga.
Den planerade genomgången av ritningar med arbetslagen 
genomfördes dock redan vid inledningen av produktions­
skedet. Dessa genomgångar ägde rum vid s k kvalitetsmö­
ten som var en vidareutveckling av tidigare förekommande 
basmöten. Dokumentationen från dessa möten var dock ej 
tillfredsställande med hänsyn till erfarenhetsåterfö- 
ringen.
Av kvalitetssäkringsprogrammet framgår att entreprenö­
rernas egenkontroll av det utförda arbetet är av fun­
damental betydelse för kvalitetsstyrningen. Egenkontrol­
len visade sig dock ganska snart bli ett stort problem. 
En anledning var bristen på kontrollrutiner som borde ha 
utvecklats under projekteringsskedet.
Vid seminariet för arbetslagen, se avsnitt 5.2, påtala­
des vikten av att egenkontrollerna snabbt skulle komma 
igång. Entreprenörerna fick vid detta tillfälle i upp­
gift att inom en månad redovisa sina förslag. Som resul­
tat erhölls några underlag till kontrollplaner som 
skulle kunna utvecklas. Man beslöt utgående från dessa 
att samtliga entreprenörer skulle ta fram följande 
handlingar.
— Kontrollplan där samtliga inom respektive entrepre­
nad förekommande egenkontroller skall listas.
Handbok för kontroller där man beskriver hur kon­
trollerna enligt kontrollplanen skall genomföras.
Kontrolljournal där man för varje byggnadsdel 
specificerar vilka kontrollpunkter i kontrollplanen 
som är aktuella. På kontrolljournalen noteras datum 
för kontrolltillfället varefter journalblanketten 
hålls tillgänglig för kontrollanterna på arbets­
platsen. Då kontrollen genomförs skall handläggaren 
signera på därför avsedd plats så att kontrollanten 
ser vilka kontroller som är gjorda.
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VS-entreprenören hade utvecklat dessa handlingar längst. 
Utkastet från VS-entreprenören fick därför utgöra en 
mall för övriga entreprenörer.
Våren 1988, drygt ett halvår efter byggstart, hade dock 
flertalet entreprenörer ej lyckats få egenkontrollruti­
ner med kontrollplaner, kontrolljournaler och handböcker 
att fungera. Det hade också uppstått flera fel i ut­
förandet som skulle ha undvikits om kontrollrutinerna 
hade fungerat på avsett sätt. Felen upptäcktes i de 
flesta fallen av HSB:s kontrollanter.
Av de aktuella entreprenörerna visade det sig att mark­
entreprenören hade de största erfarenheterna av sys­
tematiserad egenkontroll. Det är också naturligt efter­
som utförandemissar i markentreprenaden alltid medför 
omfattande och kostnadskrävande åtgärder då fel upp­
täcks. Egenkontroller som dokumenteras i journaler var 
därför inget nytt för markentreprenören som hade lättast 
att anamma idéerna om systematiserad egenkontroll.
Ett problem beträffande egenkontrollerna, som framkom 
redan under kvalitetsseminariet, var att man från fack­
ligt håll motsatte sig att kollektivanställda signerar 
kontrolljournalerna. Avsikten är ju att de som utfört 
egenkontrollerna också skulle signera arbetet. Det blev 
istället arbetsledaren som till stor utsträckning fick 
signera egenkontrollblanketterna.
Den viktigaste erfarenheten från det inledande produk­
tionsskedet beträffande kvalitetssäkringen var att man 
borde ha drivit kravet hårdare på att projektorerna 
skulle upprätta underlag för entreprenörernas kontroll­
planer. Sedan skulle man, innan bygget kom igång, ha 
infordrat kontrollplaner och kontrolljournaler från 
respektive entreprenör. Dessa borde ha utformats på ett 
enhetligt sätt så att HSB:s kontrollanter enkelt skulle 
ha kunnat följa kontrollfunktionerna.
En invändning från en del entreprenörer mot de föreslag­
na kontrollrutinerna var att man ansåg att arbetet inte 
blev bättre av "en massa pappersexercis". Om man har bra 
arbetslag och bra arbetsledare får man ett lika bra 
resultat ändå. Erforderliga kontroller "ingår i jobbet". 
Dessa åsikter bemöttes bl a av kontrollanterna som 
upplevde hur egenkontrollen fungerade på arbetsplatsen. 
Dessa ansåg att de föreslagna kontrollrutinerna var 
mycket viktiga för kvalitetssäkringen.
Ansvaret för kvalitetsfrågorna på arbetsplatsen åvilade 
platschefen. Denne hade en svår uppgift eftersom ytter­
ligare kontrollrutiner kräver ökade arbetsinsatser och 
därmed ökade kostnader för entreprenören. Det kunde 
därför lätt bli konflikter.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det första halv­
året av produktionsskedet knappast innebar några större 
framsteg då det gäller kontrollrutiner och kvalitets­
styrning i övrigt. Arbetet bedrevs istället i huvudsak 
som ett normalt byggprojekt. Ganska många kontrollantan­
märkningar indikerade att kvalitén inte var särskilt hög 
inom en del entreprenader. Besiktningar hade dock ännu 
ej företagits varför det slutliga "betyget" på kvalitén 
ännu ej erhållits.
5.3.3 Läget sommaren 1988
Sommaren 1988 befann man sig i produktionsskedets mitt.
I detta läge gjordes en avstämning av projektet med 
hänsyn till kontrollfunktioner, uppnådd kvalitet m m.
Som framgår av redovisningen för det första halvårets 
produktion hade man ej nått de mål som formulerades i 
programmet för kvalitetssäkring. Man hade också konsta­
terat vissa "onödiga" fel och brister i utförandet som 
sannolikt skulle ha undvikits om kontrollrutinerna 
fungerat bättre. Det fanns dock förhoppningar om att 
kvalitetsstyrningen skulle förbättras.
I juni 1988 kunde dessvärre konstateras att flera av 
entreprenörerna misslyckats i sina strävanden att ut­
veckla sina kontrollrutiner och höja kvalitén. En orsak 
till detta var den mycket besvärliga arbetskraftssitua- 
tionen, speciellt för byggnadsentreprenaden, till följd 
av den överhettade arbetsmarknadssituationen. En annan 
orsak var brister i arbetsplaneringen. Under den pressa­
de arbetssituationen som rådde gick det inte att upp­
bringa tillräckligt engagemang för kvalitetsfrågorna. 
Alla resurser satsades på att försöka följa tidplanen.
En kommentar till detta är att väl fungerande kontroll­
rutiner är en förutsättning för att ett arbete under så 
pressade förhållanden skall lyckas bra. Inställningen på 
arbetsplatsen var dock en annan. Man ansåg på flera håll 
att den systematiska egenkontrollen med kontrollblanket­
ter var någonting onödigt och tidskrävande.
En olycklig omständighet var att man bytte platschef två 
gånger under våren, vilket naturligtvis var till skada 
för kontinuiteten i byggprocessen.
Nedan följer en "lista" över problem som uppstått under 
perioden fram till slutbesiktningen av de först färdig­
ställda husen. Flertalet av dessa problem uppmärksam­
mades av kontrollanterna och kommunens byggnadsinspek­
tör.
- Brister i samordningen mellan värmestammar och 
eldosor (avser projekteringen).
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Oklarheter vid gränsdragning mellan el- och WS- 
entreprenaderna.
- Brister i samordningen mellan rör- och byggentrep­
renaderna. Ett exempel är ett avloppsrör placerat 
på en ej föreskriven nivå som orsakade speciallös­
ningar för att uppnå erforderlig stabilitet i en 
bottenplatta.
- Behov av många håltagningar.
Kontrollanterna fick ej ventilations- och elrit- 
ningar i rätt tid.
- Värmekulvert utfördes med sämre isolering än vad 
som föreskrivits.
Avloppsrör saknade skyddslock.
Avloppsrör var felklamrade.
- Fogar mellan gjutjärns- och plastavloppsrör var ej 
utförda på föreskrivet sätt.
- Vissa avloppsledningar i bjälklag fick bakfall.
- Skarvning av ventilationskanaler skedde ej på 
föreskrivet sätt med täta popnitar.
Anmärkningar från yrkesinspektionen beträffande 
arbetsmiljön i krypgrunder där kompletterings- 
arbeten för WS erfordrades.
Egenkontrollpärmarna var ibland "borta".
De första husen var klara för slutbesiktning under maj- 
juni 1988. Det gällde radhus med totalt 31 lägenheter, 
belägna i områdets centrala del.
En granskning av besiktningsprotokollen visar att an­
talet fel och brister var mycket stort. Nedan följer 
exempel på fel och brister inom de aktuella entreprena­
derna .
Bvqcmadsentreprenaden
Tamburtrösklar, skåpluckor, hyllor och vädrings- 
beslag var ej tillfredsställande monterade.
Gips på brandväggar på vind var ej komplett utfört.
- Det saknades tätningar, lister, dörrstoppar, hand­
ledare, uteluftsdon, vädringsbeslag.
Spis, kyl och frys var ej monterade i våg.
Golven hade svackor och otillåtna lutningar.
Det förekom glipor och repor i parkettgolven. 
Golvmattor hade blåsor, bulor och jack. 
Ytterdörrar och dörrkarmar hade skador.
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Golvmattorna var ej ordentligt neddragna i golv­
brunnar och försedda med klämringar.
Fönsterbleck hade otillräcklig lutning.
Uteluftsdon var monterade för nära tak vilket bl a 
medförde stor risk för svärtning och att de i vissa 
fall blev omöjliga att öppna.
Uteluftsintag var ej rengjorda utan i vissa fall 
helt igensatta av puts.
Städningen var ej godtagbar.
Dessutom konstaterades att endast en liten del av de 
påtalade felen och bristerna åtgärdades till efterbe- 
siktningstillfällena. Vid något tillfälle fick därför 
efterbesiktningen avbrytas.
Tak och fasader i den aktuella byggnadsetappen besik­
tigades senare - i oktober. Följande fel och brister 
kunde då bl a konstateras.
- Takpannor var ej spikade enligt AMA.
Nockräcken var felaktigt anslutna genom takpannor­
na .
Nockpannor hade ej tillräckligt överlapp över 
taktegel.
Uteluftsintagen var ej rensade.
Putsen hade fläckar.
Värme- och sanitetsentreorenaden
Samordnade funktionsprov var ej utförda.
Vattensystemen var ej renspolade.
Avlopp i vissa bjälklag låg med bakfall.
Silikontätningar vid WC-stolar saknades.
Stuprör var ej anslutna till regnvattenledningar.
Pendlingar och upphängningar av värme-, kall­
vatten-, spillvatten- och regnvattenrör var otill­
fredsställande .
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Radiatorer hade målningsskador.
Radiatorer i klädkammare saknades.
- Fel modell av WC-stolar.
Märkningen var ej komplett.
Även i detta fall åsterstod många fel och brister vid 
efterbesiktningarna.
Luftbehandlingsentreprenaden
Samordnade funktionsprov var ej utförda.
Ljudmätningar var ej utförda.
Brandisolerade kanaler felaktigt monterade.
Märkningen var ej komplett.
Köksfläktarna hade målningsskador.
Vid efterbesiktningarna återstod många fel och brister.
Elentreorenaden
Ledningsgenomföringar i fasadväggar var ej tätade.
Vägguttag på uteplatser satt lägre än 1,5 m över 
golv och var ej blockerade eller låsbara.
Doslock slöt ej dikt mot tak.
Belysning saknades i krypgrunder.
Strömställare var felmonterade.
Doslock saknades.
Märkning var ej komplett.
Resultatet av slutbesiktningarna av de först färdig­
ställda husen bekräftade de farhågor som bl a framförts 
av kontrollanterna, nämligen att kvalitetskontrollen var 
klart eftersatt. Besiktningsprotokollen innehöll fler 
anmärkningar än vad som är vanligt i ett byggnadsprojekt 
av denna typ. Detta tyder på att den systematiska egen­
kontrollen ej har varit framgångsrik. Beställaren, HSB 
Stockholm, och HIFAB som anlitats för projektledning och 
som konsult för kvalitetsutveckling reagerade på det 
negativa resultatet från de första besiktningarna. Vid 
inflyttningen i en del lägenheter återstod så många fel 
och brister att de boende drabbades påtagligt av olägen­
heter. Som kompensation efterskänktes en månadsavgift.
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Totalentreprenören BPA BYGG kallade till ett sammanträde 
1988-06-21. Avsikten var att redovisa för beställaren 
hur kvalitetssäkringsarbetet fortskred. Närvarande var 
också representanter för BPA:s underentreprenörer på 
Trädskolan.
HSB hade förståelse för den besvärliga arbetssituationen 
med en överhettad marknad med brist på arbetskraft, 
långa leveranstider m m. Man påpekade dock att en sys­
tematisk kvalitetskontroll måste vara en förutsättning 
för att arbetet skall fungera under pressade förhållan­
den. Faktum var att BPA ej hade uppfyllt de kvalitets­
krav som ställdes enligt entreprenadöverenskommelsen. 
Kvalitetsfrågorna var dessutom av fundamental betydelse 
i projektet med hänsyn till de speciella förutsätt­
ningarna i markanvisningsavtalet. Det var därför enligt 
HSB angeläget att man snarast fick en förbättring av 
kvalitetsstyrningen så att HSB:s åtaganden gentemot 
kommunen skulle kunna uppfyllas.
BPA:s företrädare såg allvarligt på situationen och 
lovade att omedelbart ta itu med problemen. Bristen på 
arbetskraft måste lösas genom att ta in extra arbetslag. 
Ytterligare förstärkningar av de personella resurserna 
hos respektive underentreprenör var aktuella.
Det konstaterades vidare att markentreprenaden inte 
föranlett några allvarliga anmärkningar beträffande 
kvalitetsstyrningen. Entreprenören har sedan länge haft 
kontrollrutiner som fungerat tillfredsställande. Dess­
utom har man kontinuitet i arbetet genom att, förutom 
den ansvarige arbetsledaren, endast en anläggningsar­
betare är verksam på arbetsplatsen under hela entrep­
renadtiden. Dessutom är kvalitetsarbetet förhållandevis 
enkelt för markentreprenaden eftersom det är få moment 
att kontrollera och att man av tradition är noga med 
kvaliteten innan man skottar igen rörgravarna. Konse­
kvenserna av ett illa utfört markarbete är ju vanligen 
mycket omfattande.
Beträffande värme- och sanitetsanläggningen framkom att 
Trädskolan är det första objektet med utvecklad kvali­
tetsstyrning för entreprenören. Det utkast till kont­
rolljournal som framtogs av rörentreprenören i ett 
tidigt skede var en god ansats till ett väl genomtänkt 
kvalitetsstyrningsprogram. Problemet var att kontroll­
journalen inte användes på avsett sätt. Montörerna ansåg 
att det tog tid att göra egenkontrollerna och föra 
protokollen och att det inte var något som de skulle 
syssla med. Utbildning av montörerna stod på programmet 
för rörentreprenören. Desutom skulle man sätta in ytter­
ligare personella resurser för kvalitetsstyrningen på 
arbetsplatsen.
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Ventilationsentreprenören ansåg att många av de fel som 
uppstått berodde på tidspressen. Ventilationsentreprenö­
ren var dessutom beroende av byggnadsarbetenas framskri­
dande varför förseningar i bygget också påverkade ven- 
tilationsentreprenörens arbetssituation. Man hade endast 
en montör på arbetsplatsen varför förutsättningarna för 
kontinuitet i arbetet var goda.
Beträffande elentreprenaden konstaterades att säker­
hetskontrollerna fungerat tillfredsställande. Däremot 
borde entreprenören lagt mer vikt vid att kontrollera 
det estetiska utförandet av elinstallationerna.
Som framgick av besiktningsprotokollen återstod många 
fel.°ch brister vid efterbesiktningarna. Entreprenörerna 
ansåg att detta berodde på att man hade alldeles för 
liten tid på sig att rätta till de påtalade bristerna 
och felen. En anledning var att man avvaktade besikt­
ningsprotokollen innan felen åtgärdades vilket innebar 
en tidsförlust på 3-4 dagar. Man ansåg att rutinerna 
borde ändras så att besiktningsmannens anmärkningar 
delgavs respektive underentreprenör på arbetsplatsen vid 
besiktningstillfället så att man genast kunde börja 
åtgärda felen och bristerna. Det är svårt för entrepre­
nören att föra egna anteckningar vid besiktningstill- 
fällena. Man måste veta vad besiktningsmannen skriver, 
vilket inte alltid framgår av den muntliga redogörelsen.
Målerientreprenören ansåg att många fel och brister som 
noterats av besiktningsmannen skulle kunna åtgärdas 
direkt vid besiktningstillfället med hjälp av tvätt­
svamp, vatten, kautschuk och färg.
En första åtgärd för att förbättra kvalitetsstyrningen 
på byggsidan var att BPA utökade egenkontrollen för att 
kvalitetssäkra betongstommens lutning och lod så att 
ställda krav uppfylldes fortsättningsvis. BPA bildade 
också en intern uppföljnings/styrgrupp med bl a avdel- 
ningscheferna för BPA BYGG, BPA El och BPA WS för att 
följa upp arbetet med kvalitetssäkringen samt sprida en 
större förståelse för vikten av kvalitetssäkringsarbete 
i alla led. HSB Stockholm satte också till extra resur­
ser för att mer noggrant följa upp kvalitetssäkrings- 
arbetet, speciellt hur kontrolljournalerna förs.
Vissa förändringar av ansvaret för kvalitetsstyrningen 
på arbetsplatsen genomfördes också av BPA. Platschefen 
,fortsättningsvis ansvarig för kvalitetsfrågorna. För 
övrigt hade platschefen till hjälp kvalitetsansvariga
betongstommar
bostäder och institutioner i bostadshus 
dagcenter och parkeringshus
Kvalitetssäkringsorganisationen framgår av figur 5.1.
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Figur 5.1. Entreprenörens organisation för kvalitets­
säkring, juni .1988
Diskussionerna med beställaren och de åtgärder som 
följde av dessa medförde att kvalitetsfrågorna åter fick 
en hög prioritet inom projektet. Goda förhoppningar 
fanns att kvalitetssäkringen i fortsättningen skulle 
fungera bättre.
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Under augusti och september genomdrev platschefen att 
man fick en enhetligare och överskådligare journalföring 
av egenkontrollerna. I slutet av september fanns på 
arbetsplatsen samtliga egenkontrolljournaler i enhetliga 
pärmar med enhetliga register uppställda på en bestämd 
plats i arbetsplatskontoret. Egenkontrollerna hade dess­
utom utökats och fungerade betydligt bättre än tidigare.
Under september utvecklades också den typ av genomgångar 
inför särskilda arbetsmoment som beskrivits i kvalitets- 
säkringsprogrammet. Syftet med dessa genomgångar var att 
diskutera hur arbetet skulle genomföras och vilka kvali­
tetskontroller som borde ingå för att man skulle säkra 
kvaliteten på det utförda arbetet. Liknande möten hade 
tidigare ägt rum men var ej dokumenterade vilket var en 
nackdel särskilt för erfarenhetsåterföringen. Vid sep­
tembermötena behandlades exempelvis formsättning av 
väggar och utförandet av lättväggar av gips. Protokoll 
från dessa möten fanns i egenkontrollpärmen för bygg- 
nadsentreprenaden.
Inom värme och sanitetsentreprenaden infördes rutiner 
med förbesiktningar där arbetsledaren tillsammans med 
montörerna gick igenom det utförda arbetet före besikt- 
ningstillfällena. Dessa förbesiktningar visade sig vara 
värdefulla eftersom många fel och brister upptäcktes och 
kunde åtgärdas före besiktningarna.
Vissa förändringar inom arbetsplatsorganisationen genom­
fördes i början av hösten samtidigt som arbetsstyrkan på 
byggsidan utökades. Man tillsatte kvartsbasar inom 
byggnadsentreprenaden för att kunna delegera ansvaret 
från de ordinarie basarna. Olika kvartsbasar ansvarade 
för dagcentralen, garaget, inredningen, yttertaket 
respektive stommarna.
Entreprenörernas insatser efter semesterperioden 1988 
innebar "ett lyft" för projektet. BPA:s uppföljnings/- 
styrgrupp tillsammans med platschefen och övriga kvali- 
tetsansvariga informerade arbetslagen om nödvändigheten 
av att kvalitetsstyrningen togs på allvar. Dessa insat­
ser gav ett positivt gensvar. Man hade goda förhopp­
ningar om att man skulle lyckas höja kvalitén i byggan­
det till de uppsatta målen under det återstående produk­
tionsåret.
Förstärkningarna på arbetskraftsidan var naturligtvis 
viktiga i detta sammanhang även om "inkörningsproblem" 
för nya arbetslag kunde innebära avbrott i kontinuite­
ten .
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5.3.4 Produktionsskedets slutfas
Under hösten 1988 förlöpte produktionen utan allvar­
ligare störningar. Förstärkningarna på arbetskraftsidan 
medförde att arbetssituationen inte längre var så stres 
sad som tidigare. Dessutom utgjordes arbetskraftför- 
stärkningen av erfarna och duktiga arbetslag vilket var 
av stor betydelse i sammanhanget.
Kontrollanterna kunde också konstatera att kontrollruti 
nerna förlöpte bättre och att det utförda arbetet i 
mindre omfattning än tidigare gav anledning till an­
märkningar.
I slutet av oktober var det dags för nästa besiktnings- 
omgång eftersom inflyttning skulle ske i 15 lägenheter 
flerbostadshus i början av november. Husen är belägna i 
områdets centrala del. Nedan följer en sammanställning 
över vanliga fel och brister i denna besiktningsomgång.
Byqqnadsentreprenaden
Skador på dörrar och dörrkarmar, fönsterbågar och 
fönsterkarmar, socklar samt skåp och skåpluckor.
Vattenskadade köksskåp (vattenskadade redan vid 
leverans).
- Glipor mellan skåp och vägg bakom spisar.
Hyllor i våtrum saknades eller var olämpligt place 
rade.
Lister i fönstersmygar var ej tillfredsställande 
monterade.
Golvmattor hade jackskador.
- Golvmattor var ej fästade vid rörgenomföringar. 
Spisar var ej monterade i våg.
Slitsbottnar med skvallerrör var ej tillfredsstäl­
lande utförda.
Armaturer över tvättställ var ej ordentligt fast- 
satta.
Städningen var ej godtagbar.
Värme- och sanitetsentreprenaden
Samordnade funktionsprov var ej utförda.
Tillopps- och returledningar till radiatorer var 
förväxlade.
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Kall- och varmvattenledningar i badrum var ej 
utförda förkromade enligt programmet.
Läckage i vattenlås.
Silikontätningar var ej utförda under WC-stolar.
Luftbehandlingsentreprenaden
Samordnade funktionsprov var ej utförda. 
Ljudmätningar var ej utförda.
Luftflöden var ej injusterade.
Frånlufts-, tillufts- och uteluftsdon saknades.
Brister i brandisolering och kanalupphängning.
Installationer i fläktrum och hissmaskinrum ej 
färdigställda för besiktning.
Elentreorenaden
Skyddshuvar saknades över propphuvar på elcentra­
ler.
Ringledningsutrustningen hade dålig funktion.
Kronomkopplare för köksbelysning var felmonterade.
- Lamputtag i tak och vägguttag var snett monterade.
Av besiktningsprotokollen framgår att de fel och brister 
som noterats denna gång var av en annan karaktär än vid 
de tidigare besiktningarna under våren 1988.
Beträffande byggnadsentreprenaden konstaterades att 
allvarliga fel, exempelvis oacceptabla golvlutningar, ej 
förekom denna gång. Det var istället ganska många småfel 
av typen skador på dörrar, fönster, skåp m m som var 
förhållandevis lätta att åtgärda. Dessutom var orsaken 
till flera anmärkningar vattenskador på köksskåpen. På 
grund av långa leveranstider för nya skåp var entrepre­
nören tvungen att montera den levererade utrustningen 
för att få köksutrustningen komplett inför slutbesikt­
ningen, trots att skåpen var skadade redan vid leveran­
sen.
Även anmärkningarna på värme- och sanitetsentreprenaden 
var huvudsakligen av mindre allvarlig karaktär. Vanliga 
fel var läckage i vattenlås och en del kopplingar samt 
ofullständig tätning runt WC-stolar m m. Förväxlingar av 
tillopps- och returledningar till radiatorer och felak­
tigt materialval i vissa tappvattenledningar i badrummen 
var dock allvarligare fel.
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Luftbehandlingsanläggningen var inte i sådant skick att 
slutbesiktning kunde genomföras i sin helhet, vilket 
innebar att man ej fick en klar bild av den uppnådda 
kvaliteten på arbetet. De allvarligaste anmärkningarna 
vid besiktningen gällde brister i brandisolering och 
kanalupphängning i vissa lägenhetsförråd, klädkammare 
och vindsutrymmen. För övrigt gällde anmärkningarna 
främst att ventilationsdon saknades.
Elentreprenaden var vid besiktningstillfället ej behäf­
tad med några allvarligare fel. Liksom vid besiktning av 
den tidigare arbetsetappen förekom dock en del anmärk­
ningar på det estetiska utförandet. Det gäller t ex 
montaget av lamputtag, vägguttag och några armaturer.
Representanter för entreprenörerna samlades vid ett 
kvalitetsmöte efter det att slutbesiktningen var genom­
förd. Den allmänna inställningen var att man tyckte att 
det fortfarande var alltför många fel och brister vid 
slutbesiktningarna. Man hade räknat med ett bättre 
resultat. Man kunde dock med tillfredsställelse konsta­
tera att de påpekanden som besiktningsmännen gjort 
främst avsäg fel och brister som var ganska lätta att 
åtgärda.
Den allmänna inställningen var också att orsaken till 
att det förekommer så många småfel är den fortfarande 
pressade tidsplanen. Man hade helt enkelt inte haft tid 
att gå igenom husen och åtgärda småfelen. Man skulle för 
detta ändamål ha behövt ytterligare några dagars tids­
frist före slutbesiktningen.
Beträffande ventilationsentreprenaden hade man ju inte 
lyckats färdigställa anläggningen före besiktningen. 
Detta berodde också på brist på tid och personella 
resurser.
Installationsentreprenörerna är i hög grad beroende av 
hur byggnadsarbetena fortskrider. Förseningar av bygg- 
nadsentreprenaden har enligt underentreprenörerna påver­
kat tidsplaneringen för dessa och därmed möjligheterna 
att hinna åtgärda småfel och dylikt inför slutbesikt­
ningen.
Även markentreprenaden var försenad. Det gällde främst 
finplanering av markytorna. En orsak till förseningen 
var att byggnadsställningarna hade behövts längre tid än 
planerat. Detta berodde i sin tur bl a på problem med 
putsningen av fasaderna. Man hade exempelvis fått stör­
ningar vid pumpning av putsmassan som gjort att mate­
rialet hade "brunnit" och blivit oanvändbart. Leverans­
tiden för ny puts var förhållandevis lång på grund av 
att man använde specialkulörer.
50.
Samtliga entreprenörer ansåg att nästa byggnadsetapp som 
skulle besiktigas efter årsskiftet 1988-1989 hade betyd­
ligt bättre förutsättningar att motsvara de ställda 
kvalitetskraven. Anledningen till denna optimism var att 
arbetssituationen nu hade förbättrats på arbetsplatsen. 
Man hade inte samma brist på arbetskraft och samma 
tidspress som tidigare. Dessutom hade, som konstaterats 
ovan, kvalitetsfrågorna lyfts fram på ett annat sätt än 
tidigare. Egenkontrollerna fungerade betydligt bättre. 
Allt detta bidrog till att man ständigt förbättrade 
kvaliteten i byggprocessen vilket borde resultera i att 
de högt ställda förväntningarna på kvalitén skulle 
infrias.
Beträffande egenkontrollerna kvitterades de fortfarande 
i stor utsträckning av arbetsledare. Man hade förhopp­
ningen att, då tillsvidareanställning för kollektivan­
ställda skulle tillämpas i större omfattning fr o m 
hösten 1988, man samtidigt skulle få större förutsätt­
ningar för att dessa själva kvitterade egenkontrollerna. 
Det visade sig emellertid att intresset för tillsvidare­
anställning var mycket dåligt. Detta hade alltså inte 
förändrat förutsättningarna för,egenkontrollerna.
Då det gällde värme- och sanitetsentreprenaden ville man 
från företagets håll ännu inte låta montörerna utföra 
egenkontrollerna. Man måste först genom utbildning höja 
kompetensen hos montörerna innan det var meningsfullt 
att överlåta egenkontrollerna på dessa. Från montörhåll 
såg man dock numera positivt på egenkontrollerna, varför 
det snart kunde vara tid att.låta kvittensansvaret vila 
på dessa.
Vid månadsskiftet januari-februari 1989 genomfördes 
nästa större besiktningsomgång. Den gällde 35 lägenheter 
i flerbostadshus samt en dagcentral. Dessförinnan, i 
december, hade garagebyggnaden besiktigats.
Som framgår av ovanstående var förväntningarna mycket 
stora på resultatet från denna besiktning. De aktuella 
husen hade i sin helhet uppförts under perioden efter 
satsningen på kvalitetsstyrningen sommaren 1988.
Resultatet av.besiktningsomgången för byggnadsentrepre- 
naden visade dock att det fortfarande var en hel del 
anmärkningar på dålig städning, skador på fönsterkarmar 
m m, glipor och repor i parkettgolv och dylikt. Omfatt­
ningen var dock mindre än vid tidigare besiktningsom- 
gångar. I stort sett så uppfyllde byggnaderna genom- 
snittsstandarden för nyproduktionen. Någon "överkvali­
tet" var det ej tal om.
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Ett allvarligt fel konstaterades inom byggnadsentrepre- 
naden. Takhöjden i lägenheterna i ett husplan var 1 cm 
lägre än avsett på grund av felaktig utsättning av 
fixpunkter. Problemet aktualiserade en komplettering av 
egenkontrollprogrammet så att det även omfattar kontroll 
av utsättning av fixpunkter.
Ytterligare satsning på kvalitetsstyrning hade genom­
förts. De kvalitets- eller basmöten som ägt rum en gång 
i veckan hade på senare tid kompletterats så att de ägde 
rum två gånger i veckan. Enligt platschefen var dessa 
möten väsentliga för kvalitetsstyrningen eftersom man på 
detta sätt kunde föra en dialog med basarna inom respek­
tive ansvarsområde.
Direktkontakten mellan platschefen och basarna ersatte i 
viss mån arbetsledarnas projektstyrning vilket kan' vara 
diskutabelt. Arbetsledarna tillbringade för lite tid på 
arbetsplatserna på grund av åtaganden i andra projekt.
Beträffande värme- och sanitetsentreprenaden visade 
besiktningsprotokollen att en klar förbättring skett 
jämfört med tidigare etapper. Inga allvarliga fel kons­
taterades men fortfarande fanns det en hel del småfel 
som måste rättas till efter besiktningarna. Dessutom 
återstod en hel del av felen vid efterbesiktningarna.
För ventilationsentreprenadens del konstaterades att man 
ej hade lyckats bli klar med installationerna till 
besiktningarna. Av besiktningsanmärkningarna framgår 
vidare att kanalmärkningar och inreglering av luftflöden 
ej var utförda.
Elentreprenören hade ej heller lyckats bli klar med 
installationerna till besiktningstillfället. Dessutom 
gällde vid denna besiktningsomgång, liksom vid de tidi­
gare, att det estetiska utförandet kunde ha varit 
bättre. Många dosor, vägguttag m m satt snett monterade 
eller låg ej dikt an mot underlaget. Det saknades också 
ganska många komponenter vid besiktningen. Flera arma­
turer lyste ej vid provtändningarna.
Sammanfattningsvis kunde konstateras att man inte heller 
vid besiktningsomgången januari-februari 1989 hade 
lyckats uppnå de uppställda kvalitetsmålen. De konstate­
rade felen och bristerna var dock i de allra flesta fall 
av mindre allvarlig karaktär än tidigare. Vid diskus­
sioner med representanter för entreprenörerna och plats­
chefen var dock den allmänna bedömningen att det knap­
past är möjligt att uppnå besiktningar med "rena" proto­
koll. Det är dock uppenbart att det särskilt beträffande 
luftbehandlings- och elentreprenaderna hade varit tids­
brist inför besiktningarna varför besiktningsprotokollen 
blev belastade med många småanmärkningar. Det borde 
finnas möjligheter att ändra på dessa missförhållanden.
Man kan också konstatera av besiktningsprotokollen att 
frekvensen fel inom samtliga entreprenader var väsent­
ligt högre för dagcentralen än för lägenheterna inom 
besiktningsobj ekten.
De sista besiktningarna inom kv Trädskolan genomfördes 
under sommaren 1988. Om man jämför protokollen från 
dessa tillfällen med de övriga etapperna kan konstateras 
att för byggnadsentreprenaden fanns det fortfarande 
många fel och brister vid besiktningstillfällena. Felen 
var dock av mindre allvarlig karaktär.
Beträffande värme- och sanitetsentreprenaden innebar de 
sista besiktningarna att resultatet ytterligare förbät­
trats. Antalet anmärkningar var förhållandevis litet.
För luftbehandlingsentreprenadens del innebar de sista 
besiktningarna att man lyckades att förbättra kvalitén 
jämfört med tidigare etapper. Inga allvarligare fel och 
brister kunde konstateras.
De sista besiktningarna för elentreprenaden resulterade 
i samma typ av anmärkningar som tidigare. Dvs brister 
i det estetiska utförandet och att det saknas utrustning 
samt att flera armaturer ej lyser. Någon förbättring 
kunde inte konstateras med avseende på detta.
För styrinstallationerna genomfördes en besiktning i 
juli 1989. Resultatet av denna visade att styrinstal­
lationerna var behäftade med många och allvarliga fel 
och brister både avseende utförande och dokumentation.
Det är uppenbart att den kvalitet som uppnåddes i den 
sista etappen av bygget ej motsvarade förväntningarna på 
projektet. Det är först efter det att de påtalade bris­
terna och felen åtgärdats som utförandet fick "godkänt".
5.3.5 Synpunkter från arbetslagen
Vid entreprenadens slut intervjuades lagbasar m fl 
angående deras synpunkter på projektet, speciellt kvali­
tetsstyrningen .
På en fråga om hur man har upplevt satsningarna på 
kvalitetsstyrning blev spridningen av svaren mycket 
stor. Det visade sig att man i vissa fall ej hade känt 
till att det överhuvud taget var ett projekt med sats­
ning på kvalitetsstyrning. Det gällde personer som hade 
kommit in sent i byggprocessen. Andra hade varit väl 
medvetna om satsningen på utökade kontrollrutiner m m.
På en annan fråga om arbetsrutinerna hade skilt sig från 
"normala" byggen visade svaren att de inte hade gjort 
det i särskilt stor utsträckning. Förklaringen till 
detta var att arbetsledarna i flera fall hade skött 
egenkontrollen på egen hand.
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På en fråga om hur man ansåg att kvalitetsuppföljningen 
borde ske vid kommande projekt så ansåg flera av de in­
tervjuade lagbasarna att man bl a bör utveckla rutinerna 
med egenkontrolljournaler. Man ansåg också att det kunde 
vara positivt om egenkontrollerna gjordes tillsammans 
med arbetsledaren (verkmästaren). Det är lättare att 
fyra ögon upptäcker fel än två ögon. Det skulle därför 
inte vara något problem om arbetsledaren kvitterar 
kontrollerna.
En kraftigare satsning från början på kvalitetsstyr­
ningen hade varit angelägen. I nästa projekt bör man 
därför se till att varje medlem av arbetslagen känner 
större delaktighet i projektet från projektstart. En idé 
i det sammanhanget är att utveckla kvalitetscirklar där 
samtliga som medverkar i byggprocessen deltar.
Det framkom också synpunkter om att det skulle vara bra 
om lagbasarna fick möjlighet att ge synpunkter på rit­
ningar m m innan de distribuerades som arbetsritningar. 
Arbetslagen skulle då kunna framföra synpunkter som 
grundar sig på erfarenheter från tidigare projekt m m. 
Det kan gälla praktiska lösningar, synpunkter på urspar­
ningar för rörgenomföringar m m. Denna typ av ritnings- 
kontroll ingick i programmet för kvalitetssäkring för 
kv Trädskolan men fullföljdes aldrig.
Dessutom framfördes från värme- och sanitetsentreprenö- 
ren att rutiner med förbesiktningar av arbetsetapperna 
med arbetsledaren är mycket värdefulla. I projektet 
kunde konstateras att antalet besiktningsanmärkningar 
minskat markant sedan man infört sådana förbesiktningar.
Det framfördes också att det är mycket viktigt att 
arbetsledaren ej har så stor arbetsbelastning att han 
inte kan ägna varje arbetsplats rimlig tid. Lagbasen bör 
ha möjlighet att rådgöra med arbetsledaren så gott som 
dagligen. I kv Trädskolan har platschefen många gånger 
fått vara samtalspartner istället för arbetsledarna.
Det framkom också vid flera av intervjuerna att det 
allra viktigaste för att uppnå god kvalitet i byggpro­
cessen är att man har bra arbetslag och en bra platsled­
ning på bygget. Dessutom är det av fundamental betydelse 
att arbetet planeras på ett sådant sätt att man får en 
kontinuitet i arbetet utan onödiga stressperioder som 
varit fallet på kv Trädskolan.
Ett annat problem som påpekades var problem med rit- 
ningsdistribution m m. Svårigheterna har varit stora 
att få arbetsritningarna till arbetslagen vid rätt 
tillfälle.
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Man ansåg också att det är mycket viktigt att synpunkter 
från arbetslagen förmedlas till projektorerna så att de 
kan påverka byggprocessen i ett tidigt skede. Man måste 
ändra rutinerna så att samtliga i arbetslagen får möj­
ligheter att framföra synpunkter och få dessa beaktade.
Beträffande elentreprenaden framförde en lagbas den 
synpunkten att egenkontrolljournaler knappast skapar 
bättre förutsättningar för hög kvalité avseende el- 
installationerna. Elentreprenörerna följer gällande 
myndighetsföreskrifter m m så att anläggningarna Upp­
fyller ställda krav på säkerhet. Att använda sig av 
egenkontrolljournaler med exempelvis kontrollpunkter 
avseende det estetiska utförandet (att dosor, eluttag, 
belysningsarmaturer sitter rätt) är onödigt. En elmontör 
vet naturligtvis hur arbetet skall utföras och utför det 
också på så sätt om han inte slarvar. Man kan inte komma 
till rätta med slarvet genom att fylla i blanketter. Att 
så många fel av detta slag uppstått inom kv Trädskolan 
är till största delen beroende på tidsbristen.
För elentreprenaden hade det också varit värdefullt om 
arbetslagens synpunkter hade nått projektorerna beträf­
fande installationernas utförande. Det gäller bl a 
placering av eldosor där praktiska synpunkter borde ha 
beaktats.
En synpunkt från en snickarbas var att kvalitén på 
byggmaterialet hade försämrats på senare tid i sådan 
grad att man får dålig finish i bygget. Det gäller t ex 
virke till socklar, lister m m. Även fabriksmålningen av 
inredningsdetaljer är många gånger otillfredsställande 
utförd.
Ett annat problem var att skyddstäckning av golv samt 
skydd av dörrar, skåp m m ibland fungerat dåligt. Det är 
av fundamental betydelse för finishen på golven att 
golvläggaren i anslutning till att golvet har lagts 
förser detta med skyddspapp (exempelvis mjölkförpack­
ningsmaterial) . Dessutom får inga skottkärror användas i 
lägenheterna då skyddspapperet har tagits bort från 
golvet. För att skydda inredningsdetaljer i övrigt bör 
man använda masonitskivor.
Genom att förbättra skyddet av golv och inredningsdetal- 
jer minskade antalet anmärkningar i besiktningsprotokol­
len på finish och småskador.
Samarbetet mellan snickarlag och timmer- och betonglag 
är mycket viktigt för att arbetet skall fungera bra på 
byggarbetsplatsen, i kv Trädskolan har det förekommit 
problem.
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Inom betongarbetslaget finns avdelade hantlangare som 
skall bistå snickarna genom att hämta upp material, ta 
bort emballage, grovstäda och hålla en viss lagerhåll­
ning av spik och dylikt. Hantlangaren är en mycket 
viktig person för att arbetet skall flyta väl och därmed 
också för att uppnå hög kvalité på utfört arbete. Av 
hävd har dock hantlangarsysslan en låg status. Det är 
därför angeläget att försöka ändra på detta förhållande.
Den intervjuade snickarbasen tror inte att egenkontroll- 
journaler medför någon garanti för att snickeriarbetena 
blir bättre utförda. Allt beror på snickarnas fackmanna- 
mässighet och noggrannhet.
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6. EGENKONTROLLER
6.1 Allmänt
En förutsättning för god kvalitet är väl fungerande 
kontrollrutiner. Som framgår av föregående avsnitt är 
de s k egenkontrollerna som utförs av den som "gör 
jobbet" eller arbetsledaren av stor betydelse för kvali­
tén.
Det har varit stora problem att finna lämpliga kontroll­
rutiner och att få en bra dokumentation av kontrollerna. 
De olika entreprenörerna på kv Trädskolan har gått olika 
vägar. I detta avsnitt redogörs för de egenkontroller 
som förekom i entreprenadernas slutskeden.
6.2 Byggnadsentreprenaden
6.2.1 Allmänt
Egenkontrollen av byggnadsentreprenaden redovisas i tre 
pärmar med följande innehåll.
1. Kontrolljournal för hus avseende
utvändiga kontroller 
- kontroller av stomkomplettering 
kontroller av betongstommar
I pärmen finns också egenkontrolljournaler för målnings- 
och golvarbeten.
2. Kontrolljournaler för betongbjälklagen enligt BBK
3. Kontrolljournal för markarbeten
Redovisningen i pärmarna är normalt uppdelad husgrupps- 
vis.
6.2.2 Kontrolljournal för hus
Figur 6.1 och 6.2 visar exempel på ifyllda egenkontroll- 
journaler avseende utvändiga kontroller. Som framgår av 
figuren är inte alltid de förtryckta kontrollpunkterna 
tillämpbara utan den som utför kontrollen måste ibland 
göra egna noteringar på blanketten.
Signeringen sker i de redovisade exemplen med ett X på 
grund av att man från fackligt håll motsätter sig att 
kollektivanställda signerar med sina egna initialer.
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KV TRÄDSKOLAN, INSXEDE
KONTROLLJOURNAL «US UTVÄNDIGT Hüs 1 rHU SD EL.
Isolering pä grtmdsulor
Antal fästeleaenc 54x_ 
r\ rw—rc jGG—^
-"SO- ftAa—
‘ 3/V" <PCt f X/V7 r*Jl
Araeringsnät onlott s\ <1 ,
•c*eg»f<>ssra rkn i ng—i f jin 
Laga .-ikfl rva r ; —jmt noxn
Tilluftsdon placerade enligt: 
pilax p4 ventilationsritning
Underlagstaket omlott 
(»in 200 i höjdled)
Plastfolien i taknock p4 plats
Myggnät i takfot
Takpannor spikade
Cfb{ , jUo t jUr'JL.
\ra X
Z1,
\T-,
't
X
X
DATUM SIGN. ANMÄRKNINGAR
Isoleringst jocklek.. rbc Ljüû 
(viqg V2_C3) i
k k
Skarvar aellan isolerskivor 
r-e»ttaktlva Twslutintfl^ aot-
2'**- fdtvkv»' «.</ '/TI a 4 ■Vf >c
Figur 6.1 Exempel på kontrolljournal. Hus, utvändigt
59.
9
KV TRÄDSXOLAN, ENSXEDE 
KONTROLLJOURNAL HOS UTVÄNDIGT
DATUM SIGN. ANKAREN INGÅR
Isoleringstjocklek 
(vägg 12 ca)
'%
X
Skarvar aellan isolerskivor 
respektive anslutning mot 
fönster % /
Isolering på grundsulor -
Antal fästelement för isole­
ring c/c 600 i hojd och sid­
led doch aln î50 från öppning 
eller fog UA X
Araeringsnit omlott
Extraför stärkning i fönsterhörn. 
Inga sJurvir i hushörn
f/j.
yC
Tilluftsdon placerade enligt 
pilar pA ventilations ritning
"A Ü't
9 “ . ,
Underlagstaket oalott
Cmin 200 i höjdled)
%
Plastfolien i taknock p4. plats h
Myggnät i takfot 1<
Takpannor spikade
Wl
Jl
£/*jL •CCy,
BUS
~3ÜSD1
Figur 6.2 Exempel på kontrolljournal. Hus, utvändigt
Figur 6.3 och 6.4 visar kontroll journaler för invändig stomkomplettering.
*r*
XV TRÀQSXOLAN, ENSKEDE
KONTROLLJOURNAL HUS INVÄNDIGT
I STOMXOMPLZTTZRINGSSXEDET HUS Å <HUSDEL . . CVr. ..
DATUM SIGN. ANMÄRKNINGAR
Ligger plast ut på betong 
alt. är skarv aellan betong 
och plast fogad aed elastu.sk 
fog
J4 f. O
Ligger plastfolien omlott på 
axnst 3 glespanelbrädor Yl <7 k -
1 Är drevning ok i alla fönster Zl ié X
Är fognxng ok i alla fönster tyzff vr
Finns neoprenduk vid genom­
brott av armerad plastfolie, 
dels vid ventilatxonsrör och 
del3 vid avloppsluftare eller 
är genomföringar täta vid 
vindsbjälklag av betong
h7z «
3ar elektrxker tejpat geaon- 
föringar i tätskikt
Är temperatur cirka 15° X
Är takluckan öppen ZA st K
Lösullens tjocklek X
l
Figur 6.3 Exempel på kontrolljournal. Hus, invändigt
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itV TRXDSXOLAN, ENSXEDE
KONTROLUaa&NAL BUS INVXNDIGT 
X .STOUXOMPIXrmilHGSSJŒDET BDSOE
DATUM SIGN. ÅNMÅÄXNINGAÄ
Ligger plast ut på betong 
alt. ar skarv mellan betong 
och plast fogad ned elastisk 
fog
-v,
Ligger plastfolien omlott på 
minst 3 glespaneibrädor !iÅ
År drevning ok i alla fönster *Ÿ<f
År fogning ok i alla1 "fönster *‘/* ûy -i"-
Finns neoprenduk vid genom­
brott av armerad plastfolie, 
dela vid ventilationsrör och 
dels vid avloppaluftare eller 
ar genoaföringar tata vid 
vindsbjälklag av betong
Har elektriJter tejpat genom- 
föringar i tätskikt
År temperatur cirka 15° 1«
År takluckan öppen 1*
Lösullens tjocklek 28*-
Figur 6.4 Exempel på kontrolljournal. Hus, invändigt
Kontroll av väggarnas och golvens lutning har journal­
förts enligt figur 6.5 och 6.6.
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Ä5t
KV TRÄOSKOLAN, ENSKEDE
KONTROLLJOURNAL 3ETONGSTOMME HUS
B1 PLAN
TRAPPHUS 
LCH....
Z
DATUM SIGN. ANMÀRXNINGAR
Valv
(nedbojning, ursparing) 2o)h
väggax
(lutning, skevhet, 
ursoaringar)
2 >)k
Pelare
(lutning, skevhet) 2°) b
sfW<-rv2&=j norr
/I In ii** l/'v
2åjb 1a
10^ jw, | 2 Y^
2 oj b ia
Vl^yvS^ Vä-4»!
4y^iv 12y^ 2*ß n
vfj4*»"v2^ 5 yücUï
£n.rv !2yv
2äji 1a
S«W1
£ï''nI2>v 2 äjij
Figur 6.5 Exempel på kontrolljournal. Betongstomme
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KV TEaOSKOLÀN, enskede
EONTROLLJOURNAL 3ETONCSTOMME HUS PLAN . . . . 5
TRAPPHUS
LCH.... .QJ
RI Pü^vlir 1
DATUM SIGN. anmarkningaä
Valv
(nedböjning, ursparing)
98022.1 Ct,: Z. n*
Väggar
(lutning, skevhet, 
ursparingar )
2JC82Z Uw s w.-.
Pelare
(lutning, skevhet}
Golv
Figur 6.6 Exempel på kontrolljournal. Betongstomme
I figur 6.6 redovisas valvens nedböjning och väggarnas 
lutningar i vissa kontrollpunkter.
Figur 6.7 visar del av en ritning där kontrollpunkter 
har markerats.
I anslutning till kontrolljournalen för hus finns även 
arbets- och kontrollbeskrivningar som används för att 
kontrollera utförandet. Avsikten är att på sikt få en 
"handbok" för egenkontrollerna. Figur 6.8 visar exempel 
på arbetsbeskrivning i "handboken".
o\
j 
et
 la
pp
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BALKONG
RHT/0
Figur 6.7 Ritning med kontrollpunkter
MONTERING AV UNDERTAK MED PLASTFOLIE OCH GLESPANEL
TAKSTOL-
ÛLEiv’AMSL.
För att huset skall bli 
tätt skall fogning ske 
mellan betong och plast­
folie. Vidare skall, vid 
alla genomföringar för 
VVS och El, tätning ske 
med tunn neoprenduk son 
kapas så att den spänner 
mot genomfäringen samt 
att duken ligger mot 
plastfolien. Av säkerhets­
skäl bör plastfolien 
skarvas över minst 3 
gles panelbrädor.
Figur 6.8 Exempel på arbetsanvisning
Kontrolljournalerna för målningsarbeten innehåller en 
redovisning av hur underbehandling utförs och vilket 
material som används vid underbehandling på olika under­
lag. Då underbehandlingen är kontrollerad signeras 
blanketterna som även används för kontroll av färdig­
behandlingen på motsvarande sätt. Figur 6.9 visar exem­
pel på egenkontrolljournal.
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K v Trådskolam JU *-5-
UNOERLAG UN0ER8EHANQLIHG MATERIAL OAToSIGN ?ÄR0 IG8EHAN0LING MATERIAL GLANS JAToSIGN
Tak-gipsplank 
Run,halI,wc, 
bad
55-02510
2 ggr spacklIng-skruv ocn 
spik
sandspackai 2 ggr strykning
3ad ocn Wc
Tîckplast
aindoolast
2
20
'Vii iy
Tak-batong
Run, ball
23-01307
I- och skarvspackllng
1 ging bredspackling
Sandspackel
** ■
Grångning Sandsoacke1
V*
\
Tak-betong
Kök,bad,wc
26-01810
l-ocn skarvspackling
2 ggr bredspackling
2 ggr strykning i nooo last 20 // %
vagg-gips
Rua.ball.kök
51-03502
2 ggr soackllng-skruv och 
spi k.11aggn . remsa i
- " - ^ ft
. i
Taoet Rum. nall
Borasan
Kök - Quro
' !
Vlgg-öetang
Ryn.ball .kök
21-01304
l-ocn skarvsoackllng
1 gång bredsoackllng
___ Limning - taoet j -"-
,?/j
vagg-betong
Kök
25-018 tO
t - ocn skarvsoacki ing
2 ggr bredsoacxling \
2 ggr strykning 3 i.ndoo last ”20 '% a
Vagg-glos
Kök
S5-Q3510
2 ggr soackllng skruv ocn 
soik . 1 iaggn remsa ! 
soacke1firg.2 ggr skarv-JQ4CX.LiaS I
I
-f* i 2 ggr strykning 3 i ndoolast 20 '
! V
Figur 6.9 Exempel på kontrolljournal. Målning
Kontrolljournalerna för målning är detaljerade med 
avseende på hur arbetet skall bedrivas. Däremot görs 
kontrollerna husvis eller för grupper av hus och ej per 
lägenhet. Detta innebär en risk för att kontrollerna 
genomförs summariskt. Syftet med egenkontrollerna är ju 
att den som utför arbetet inspekterar utförandet som en 
"besiktningsman". Det är ju först då man upptäcker 
målningsskador, bucklor eller veck i tapeter m m.
6.2.3 Kontrolljournal för betongbjälklagen enligt BBK
Vid projekteringen har upprättats ett program för egen­
kontroller enligt BBK. Detta innebär bl a att projek­
tören har angivit godtagbara avvikelser för armering och 
tjocklek hos bjälklagen i vissa bestämda kontrollpunk­
ter. Kontrollpunkterna är markerade på särskilda rit­
ningar. Se figur 6.10.
Figur 6.11 visar exempel på hur en kontroll bokförs på 
ett "kontrollblad".
•û
Kontrollsystemet enligt BBK har stor utbredning inom 
byggbranschen.
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■-er*najs.>qn^h
32.83,87
• Kontrollpunkte??
3JL Q PLAN 2 :5V42 
3JL. Q PLAN 3 :33-IA
3JL. 0 PLAN L :85-46 
3JL. Q PLAN 5 .-87-88
KV. TfUDSXOO*. EJOXEJ6. KS*
ÏJAU0J4 0V£9 Pt>* 2-5
KONTROLLPUNKTE^
Figur 6.10 Ritning över kontrollpunkter enligt BBK
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KUNTROLL AV n ATTA/UALK
hus ......................................................................................... C
pu«*.. L ..4... ....................
KUMRULU>UNKT...?.4..................................................................... ^
etalj
lonfroll
Lad
TULEftArtSER lEni BBK 3.3)
c/<2 - ..
Eff höjd - ..
Tackande betong skikt -
Tvärsnitts betongostt- - ..
Kontroll avseende
ÄÄ-C 
J.f. - c
//:<
Avsett
MX avvikelse - 2Q 5
•ni tad 3—Z)
sni tali 3-4)
. fore g iutning 
Uppmritt [Avvikelse
)
£fter gjutning 
Uppnwt t (Avvikel sc
An. c/c s / * - ; r0o o 2 Yö + 2d
x)
er^ojd /7f ) 15 -<4
x )
...ekande betongskikt /T IM 4M
x)
Tvärsnitts betonyniétt 200 ]
x) Gäller endast konstruktioner • i utförsndekinss l
sawt konstruktionsdeiar tillhörande säkerhetsklass 3 
i utföcandeklasa II.
Godkänd
JM& ..-Æftr:..
Detu» Sign
i
Figur 6.11 Exempel på kontrolljournal enligt BBK
6.2.4 Kontroll för markarbeten 
Kontrolljournalen för markarbeten omfattar
- ledningar 
dränering
- kapillärbrytande skikt 
fyllningar
sopsug
Av figur 6.11 framgår viktiga moment i egenkontrollen 
enligt kontrolljournalen.
EGENKONTROLL AV MARK
ALLMÄNT Av s t ängn ingar
Ärbetsområdesgranser
RÖJNING Inplankning av kvarvarande träd 
och skydd av vegetation.
SCHAKTBOTTEN överensstämmelse aed geotekniken
ÅTERFYLLNNING Material
Packning
Kapillärbrytande skikt
DRÄNERINGAR Låge
Singelfyllning
Resterande fyllning
LEDNINGAR Läge
Ledningsbädd
Aterfyllning och packring
MATJORD .Komfördelning, Humus, närings­
innehåll .
VÅXTHATERIAL Kvalité
LEKUTRUSTNING Montage
STAKET, SKYLTAR
HÀRDGJORDA YTOR Material
Packning
Beläggning
Figur 6.12 Kontrollmoment för markarbeten enligt 
kontrollj ournal.
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Figur 6.13, 6.14, 6.15 samt 6.16 visar exempel på kon­
trolljournaler för ledningsarbeten, dräneringar, 
kapillärbrytande skikt samt sopsugsinstallationer.
XONTROLLJOURNAL
8YGGNAQSO£L/AR3£T$MOMENT OATUM ANMÀRKH [MG
LEON[NGSAR8ETEN
Fy U v,. V,l\ ror 0 W
P»3»? MX
Figur 6.13 Exempel på kontrolljournal - mark, lednings­
arbeten.
V
KONTROLL JOURNAL
\J s U.uU«C-t omräoe..
A,
3YGGNAOSOEL/AR8£TSMOM£NT
1
1
1 — 
1
1
i
I
1
OATUM 1 
. 1
1
SIGN. 1 ANMÄRKNING
0RÂN £R t NGSL £0N[NGAR | ; j j
1 1
z%
1
drew <*or V»cl i
»1
1
1
■ . 1
i
1
1
Aé
6,-^sl
al ra» ^or
1
1
1
1
1
1
1
t
T+y
/ ti \\ 0.3
\V.A
Fvll-'. Vi ti UM.
1
1
M
1
1
1
1
1
vy m
1
V 1 
A'u
i O.a 1 t-12.
p C.C Um. al » V o
1
'i=>
1
1
1
1 i
XX-'yj\
0-3
1 U • (a
Figur 6.14 Exempel på kontrolljournal - mark, dräne­
ringar .
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KONTROLL JOURNAL v< K \ Q>C bfvh*-4e. *» U .
omrAoc .. fix?.............................
3YGGNA0SQÊL/AR8 £TSMOMENT
1
1
I i
1 OATUM I SIGN.
1 •
1 ANMÄRKNING
T -
i
1 ~ 1 
i L
f
1
1 1 1 1
XAMLLÂR8RYTAN06 LAGcR 1 1 1 1
fill
. . _ 1 1 ... 1 1
F i i» £ r **0. H-e«.
1
1
1
!
i 'V . IV.av 
i -V. 'V 1
t • 11 Ula.S<. ~
1
I
"TvarVo*^ S*s*o.&l
V i OC.W. 16^ i S* o
1
1
1
.1
\"A - l%!
1 1 
! .. 1
w'
! •
1
!
1 U il 1
r
i
i >
___ LZ_
h/yi
1 au«r|. ,
'f
\ V.
1
■ ,, .
1 '~J l DO V<|^
Figur 6.15 Exempel på kontrolljournal - mark, kapillär­
brytande skikt.
Kouccoiipcograca t'6c »gen kontroll - sopsugnnläggning.
S - scickpcovsmdssi:U - abligacocia*.
Sign.Material/arbctsutfScande
Levererat aatscial 
till ledning, inap. 
lucka, ventiler, 
krokar
Svecsuiugsacbece
l3olecingsarbete
Utläggning kabelröc
Montage i sopcum
isolering 1 sopruta
Uolvbeldggning i saprum
UCiäggning auoder
Gravboccnar och åter— 
fyllning
Montage brunnar över 
insp. lucka
Figur 6.16 Exempel på kontrolljournal, sopsugsinstalla- 
tion.
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71
Värme- och sanitetsentreprenaden 
6.3.1 Allmänt
Egenkontrolljournalen for värme- och sanitetsentreprena 
den är uppdelad på husgrupper och markanläggningar.
Kontrolljournalen innehåller förteckningar över kontrol 
1er i hus, se figur 6.17, och i mark, se figur 6.18. På 
kontrolljoumalblanketterna hänvisas till förteckningar 
över kontrollerna genom att aktuellt nummer anges.
I journalpärmen finns även en "handbok" för kontroller­
na. Se exemplen i figur 6.20 och 6.21.
Figur 6.19 visar exempel på kontrolljournal.
sont?:olz2Zah hus
12. 
u.
14. 
ts.
15. 
17.
Srandcelier redovisade pä 7S-ridniagar.
Eoadroii acr föreskriver aa.csri.ai används.
•Coadroii arr skarvar är rikdigd Udiorda (bii. 1)
upp hängning av rörledningar (biiaga 2) .
Hylsor pä väme- och vad-ceaiednir.gar (biiaga 3) •
Rörledningar sota gerombryder brandceiier udbörda 
eniigd biiaga 4 .
Öpona ro randar försedda aed skyddslock.
Avscängningsvenciier pä.- rörledningar inan skydds­
rum eniigd biiaga 5 -
aponargniag av rörledarngar inom skyddsrum eniigd 
biiaga 5.
Gascäca rörgeaomföringar i skyddsrum uaiörda enliga 
biiaga 7.
Renspolning av rörledningar (biiaga'3) . ... are led­
ningar nedtapoas eider add proveryckaiag uciörcs).
Äon-croli av rör i schakt: före igensäddaiag.
? ro very ckn ing av värme- och brineledniagar (prov­
dryck arn 30% över drii ddr y ckeabilaga 9) -
Hrovdryckning av tappvacdeniedningax (10 bar/biiaga 9)
Erforderliga, ayadighedsbesikdningår (VA.-verk, Ener- 
giverk^ Stadens anläggningsprovning) .
Yds kika pä. isolering aed hänsyn dili tiaryaningsvägar 
(Biiaga TO).
Rörledningar genom, bjälklag i vädudzyamen enligd bi­
laga 11.
Egen förbesikdaing (se- bilaga'-t 4) .
Figur 6.17 Kontrollplan - VS, hus
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7L3Pä. '/vs
KQUT3.QLI.SZAN MÄHST
KUlvertnat -vp-Ied. Brin<?I?d.
1 ? - E'dcssicri.vee material a.avands
20. Svetslicers.
21 . Räntrgerdcantroil.
22. LagesJcantroll av avsättningar.
23. SCo o. tira li a v lam.
24. grov-tryckr-i ng.
25 . Muffling, s Je namn ing av skyddsrör.
26. rrnova?—nn i ng- och. «.'cpationsmo j lignerar .
.27. AterSyllairg.
VA~ nch crrtrdt 1 a t-*-?
28. Föreskriver aatarial används .
29 . (Jpp hängning av ledningar under päiad platra
30. Kontroll av brunnar och. avsättningar.
31 . Kontroll av skar/aj och, skydd av rörärdar.'
32. Myndighe-tsbes ikdningar.
33. Rerspolning av ledningar.
Figur 6.18 Kontrollplan - VS, mark
KONTROLL JOURNAL OMRÅDE, HUS .13.1..........
P/OiyO P
PUNKT SUMMER ENLIGT 
KONTROLL?LAN DATUM SIGN. ANMÄRKNING
2 23/i? F Jfi) J/ffy\
3 Z3.1 fp
p
13/? f? ohjncrinå> QmJ DYoh/hf/
b 23/$
---- ; — —
nr m fr ——/L^------------ -
'// h-T-fr
/ 2 231? fp ------fl------_
N
/
klå h ------------*-------------------------
Figur 6.19 Exempel på kontrolljournal
Kontrollera i beskrivning föreskriven 
isolertjocklek och tillse att utförande 
överensstämmer med nedanstående tabell.
Taûell RA K4/2. Senetaoell för val av isoierrjocklek vid mineralulls- 
isolering av rörtedrungar
Rördiamecer
Sane
30 31 32 33 34 35 38 37 38 39
< 20 20 20 30 40 50 SO 80 100 - -
(20)- SO 20 30 40 so SO 80 100* 120 150 180
(SO)—100 30 40 SO SO SO 100 120 150 180 210
(1 oo)—aoo 40 50 SO 30 100 120 150 180 210 240
(200)—3S0 50 so 80 100 120 150 180 210 240 230
(3S0)—550 SO 80 100 120 1S0 180 210 240 280 320
(550)—850 so 100 120 150 180 210 240 280 320 360
Figur 6.20 Anvisningar för kontroll av isolertjocklek 
vid mineralullsisolerade rörledningar.
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ITRYMMBJ HEI? VATTENTAT 3E-
üfcemejv tustoatta ■
Fig 6.21 Anvisningar for rördragningar genom bjälklag 
med plastmatta.
VS-entreprenören har även upprättat program för för­
besiktning enligt figur 6.22.
3PÂ ws
röti3E3i3rrNiNc
Arbetsledarea utför o kul är besiktning.
Beakta 3peciellt följande:
Täckbrickor monterade på synliga aisolerade ledningar. 
Kontroll av isolering(bilaga 13)
- Erforderliga luftningar och avtappningar.
Kontroll att ventiler i ledningar kan manövreras.
Kontroll att spllledningar dragits från säkerhetsven­
tiler och smutsfilter.
Injustering av gruppventiler och radiatorventiler.
Dräneringsledningar med vattenlås från kylbatterier 
utförda.
Funktionskontroller i UC och fläktrum.
- Ventilförteckning upprättad.
Drift- och skötselinstruktioner.
Figur 6.22 Instruktion för förbesiktning av VS-arbeten.
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6.4 Luftbehandlingsentreprenaden
Figur 6.23 visar hur kontrolljournalen för luftbehand- 
lingsentreprenaden är utformad. Den fördes husvis.
KV T3ÄOSXOLAN
KoncroLIorogram för egen fconcroil-Lufcoenandiing
0* ooligacorisx S-» scickprovmassig
Hus 27 k
PALMATÜR
venciiaeion a o
i 0 Koncroii-
i Ma serial/ar be csutf3rar.de 3 da c um Sign Anmärkning
j i C - o \ - ? '1
1 Macerialiev
i Xanaiaoncage ? c r ■ 0 V- / /
//
i * - •• — /£
' Kara-isoierir.g *
; Donnoncage s -06~7i
Prove ryckning
Ljudraicuing
Luf tmângdskontroLl ŸŸ-C b-O b /v
Aggregaczoncage i 0't-£)7
Märkning ins c
Figur 6.23 Exempel på kontrolljournal för luftbehand- 
lingsentreprenaden
Dessutom har luftbehandlingsentreprenören tagit fram .ett 
omfattande program för provning av anläggningen med 
hänsyn till täthet, funktionssamband, luftflöden och 
ljudnivå.
Detta provningsprogram innehåller checklistor för kom­
ponenter som är aktuella för egenprovning.
Figur 6.24, 6.25 och 6.26 visar exempel på checklistor.
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CHECKLISTA FC R EG EN P ROV Kl :.'G
LUFT
SYSTEM:
BETECKNING:
Ventilationsaggregat
PLACERING:
Pcs. Komponent
1A j Aggregat­
hölje
Kontrol1 av: Resultat/anm.
Aggregattyp 
Höl je
med avseende pa material, 
miljöklass, brandklass och 
isolertjocklek. Kontrol­
leras även om dubbelplåts- 
konstruktion med mellan­
liggande isolering är före­
skriven.
Samnanfogningen av aggre­
gatdelarna med avseende på 
täthet och styrka.
Att aggregathöljet är ren­
gjort invändigt.
Termometrar är monterade 
och rätt mätområde.
UppstäIlning
att lämplig balkräm har 
monterats och att aggregat- 
dela.r har sammanfogats med 
balkramen. Exempelvis om 
högre balkram krävs för 
vattenlås från kylbatteri.
Kontroll skall även ske av 
att stödpunkter har god 
kontakt med uppställnings- 
yta.
Figur 6.24 Checklista för egenprovning av ventilations­aggregat .
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CHECKLISTA Poft EGENPKOVNi 
LUFT
SYSTEM: -• Kanaler
BETECKNING:
PLACERING:
P05 . Komponent Kontroll av: ResuJ tat./anm.
5A Kana 1 - material
- ytbehandling
- fogning
- utbuktning vid provtryck­
ning
- rensbarhet, rensluckor
- vätsketäthet
- dränering
5 B Upphängning - typ
- material
- ytbehandling
- brandklassning
5C Isolering “ typ
- material
- tjocklek
- brandklass
- ytbeklädnad
- L-mått vid brahdcells- 
g räns
Figur 6.25 Checklista för egenprovning av kanaler
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CHECKLISTA FOR EGENPROVNING 
LUFT
SYST EM : 6. Do n
BETECKNING:
PLACERING:
Pos. Komponent Kontroll av: Resultat/anm.
6A TiIluftsdon typ
- material och miljöklass
- färg
- spridningsbild
- injustering och låsning
- montering
- flödesmätare
- täckplåtar
- anslutningsiåda
6 B Frånluftsdon - typ
- material och miljöklass
- färg
- injustering och låsning
- montering
- flödesmä tare
- anslutningsiåda
6C Överluf tsdon - typ
- material och miljöklass
- färg
- ljudisolering
- 1 ju sgenomsläppighet
montering
Figur 6.26 Checklista för egenprovning av luftbehand- 
lingsdon.
79
6.5 Elentreprenaden
Figur 6.27 visar vilka egenkontroller som görs i el— 
entreprenaden.
féOHTROLL JOURNAL y/ui xJY -
AR#ETSHOM£NT
r7 --i — i -• V• t —»'.-4- i \
I I
l O a Tum |
\\ i ? M i
SIGN.
> •• t 1-
1
1 ANMÂRKNINo
i
: , , , / • - f : 11 ' • « t
I»olation«BÉtninq *v huvudledningarJ i 1 
! ■ \ !
1] . 
ir.i^ ;
4 ? I i ; • : ;i ?c>i i : . i ■ =
-ont ro IL och skyddaj ordning ' “ " ■ *
r ' ■ 1 ■
‘i ; ; • ii
’•*1 :
t< t * ’ • •
Inatällninqsvärden ocfi utlÖaningatider fär 
''a«tliga aotorskydd .j ^
. i
Ut\oaninqsprav 'jordfelsbrytara _i_____  •• 4-
1 /zsrm Cÿ
Kontrollera kanaiiaation (doaor och ror) 
dolda installationer
'/r-œ \
! I,
! f
1 1
... 1 ... !
i . i ;
Kontrollera att alla apparater (uttag, atröm-f 2C/c?s»') { j
stillazren och armatur) är pé plata ,j | ‘.j ! j
1 ! I ; ;
funktionskontroll av belysning o automatik y#-n\ t-' :
i i
t
C ? ' ,
Kontroll i tvättstugor, funktionaprovning
i ■ t
i ! ; , n
i ; i i •
/7ir^v-1-tb^'- —
t» ! U
! : r .
i _i— . .
KätC *ng,''Trupp ftSrtackningar j ! ‘ i
___ i—:--------------------
Figur 6.27 Exempel på kontrolljournal för elarbeten.
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7 ENERGIDEKLARATION
7.1 Energiberäkning utgående från programhandlingen
Utgående från de förutsättningar som gällde då program­
handlingarna upprättades gjordes en energiberäkning av 
byggnaderna inom kv Trädskolan i mars 1987.
Följande värmegenomgångstal gällde för klimatskärmen.
Tak 0,13 W/m2 ° C
Golv 0,25 W/m2 ° C (medelvärde)
0,20 W/m2 * C (för daghem, hus B 2)
Väggar 0,31 W/m2° C
0,21 W/m2° C (radhusgavlar)
Fönster 1,80 W/m2° C
Dörrar 1,00 W/m2 ° C
Frånluftsflöden enligt Svensk Byggnorm 1980 förutsattes 
vilket innebar en utelufttillförsel av 0,35 lit/s, m2. 
Den ofrivilliga ventilationen antogs vara 0,1 omsätt- 
ningar per timme. Under två timmar per dygn antogs ven— 
tilationsluftflödena forcerade.
Samtiiga byggnader är anslutna till Stockholm Energi:s 
fjärrvärmesystem via två abonnentcentraler, varav en 
betjänar dagcentralen, hus A 6.
I abonnentcentralen för bostadshusen installeras två 
värmepumpar som via ett köldbärarsystem (brine) hämtar 
värme från frånluftsfläktarna i flerbostadshusen, B 1,
B 3, C 5 - C 9.
Daghemmen i flerbostadshusen B 1 och B 3 har balanserad 
ventilation med värmeåtervinning. Daghemmet i hus B 2, 
som också har balanserad ventilation med värmeåtervin— 
ning, upptar i det närmaste hela husets lokaler.
Beräkningar har gjorts för inomhustemperaturen +20°C. I 
daghemmet i hus B 2 antas dock temperaturen vara +22°C 
och i dagcentralen, hus A 2, +21°C.
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Resultatet av beräkningarna framgår av följande samman­
ställning.
l H Z 5 0 I A » V Â H 3 H I H G KÖPT sum: 3VSIG E3E3G I "98 UPPV
Bruks- Fjärr- £1 tili Energi Hushållsel Solenergi
area Uooväran Vari». Ti*:ait värae vâraep. från vp tastiqh.äi Personv.
HUS a 2 kifh/år kWh/år öfh/ir öfh/«2,lr kWh/år kWh/år ktfh/år dh/i: dh/år
Al-AS 1044.0 38855 46800 13S655 130 108640 10006 27015 37000 25250
34-87 2166.0 174320 98280 272600 126 219600 19630 53000 74030 52570
01-03 U5Ô.0 9600S 51440 147445 126 113256 10811 29139 39910 28535
CS-C9 6679.5 609905 352560 962465 144 777029 68680 185436 300275 176920
31-33 2327.0 234000 138710 372710 160 301565 26350 71145 104760 76565
S:A 13332.3 1203085 687790 1890875 141 1525089 135476 365786 555975 360890
A6 524.0 44925 27500 72425 138 72425 17875 18540
TOTALT 13906.5 1248010 715290 1963300 141 1597514 13S476 365786 S73350 379430
I redovisningen ingår ej kulvertförluster.
7.2 Energiberäkning utgående från projekterat ut­
förande.
Efter projekteringen gjordes en ny energiberäkning som 
bygger på uppgifter från projektören. För värmegenom- 
gångstalen gäller följande.
Tak 0,19 W/m20 C
Golv 0,20 W/m2° C
2,17 W/m2* C (för
0,25 W/m2 * C (för
Väggar 0,28 W/m2•C
0,17 W/m2 0 C (för
0,24 W/m2•C (för
0,25 W/m2“C (för
radhus med varmgrund) 
dagcentral)
motfyllda väggar) 
dagcentral, putsade väggar) 
daghem, träpanel)
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Resultatet av beräkningarna framgår av följande samman­
ställning. I redovisningen ingår ej kulvertförluster.
GÂLLÏH FOR INNEÏSÏPESATUR 20 GRADES
HUS
3ruks-
area
a 2
ENERGIAN
Uppväran Var«», 
öih/lr kïh/Jr
VÄNDNING
Totalt
kVh/Jr tïh/s2,âr
K3PT
Fjärr-
vitae
tHh/lr
ENERGI
El till 
viraep. 
kWh/år
Ensrgi 
frän vp 
Wfh/lr
ÖVRIG ENERGI FOR UPPV. 
HushAlissl Soianergx 
fasugh.el ?9t3onv. 
kSVh/år Mh/lr
A1-A5 1044.0 91185 46800 137985 132 91206 16707 46779 34740 24775
34-37 2166.0 174475 98280 272755 126 183243 31967 89507 6928S 4979S
C1-C3 1166.0 96660 51440 148100 127 98512 17710 49583 37460 27045
C5-C9 6679.5 573325 352560 925885 139 631764 105043 294121 383235 168780
31-33 2327.0 228640 138710 367350 153 250055 41391 117295 119160 74220
3 : A 13382.5 116428S 687790 1352075 138 1254785 213318 597290 643880 344615
A6 524.0 73140 27500 100640 192 100640 17525 17530
TOTALT 13906.5 1237425 715290 1952715 HO 1355425 213318 597290 661405 ' 362195
7.3 Kommentarer
En jämförelse mellan beräkningarna före och efter pro­
jekteringen visar inga nämnvärda avvikelser. För bo­
stadshusen är behovet av tillförd energi från fjärrvärme 
och värmepumpar till radiatorer och tappvarmvatten 
141 kWh/m2,år resp 138 kWh/m2,år. För dagcentralen är 
behovet av fjärrvärme 141 kWh/m2,år respektive 
140 kWh/m2,år. Samtliga ytor avser bruksareor.
Behovet av köpt energi är enligt beräkningarna, före 
projekteringen, för fjärrvärme 1.598 MWh/år och för 
drivel till värmepumpen 135 MWh/år, totalt ca 1.700 
MWh/år. Efter projekteringen är motsvarande fjärrvärme­
förbrukning 1.355 MWh/år och värmepumpens elförbrukning 
213 MWh/år. Totalt blir då behovet av köpt energi för 
uppvärmning ca 1.600 MWh/år. Detta innebär att det 
projekterade utförandet kräver ca 6% mindre köpt energi 
än minikraven enligt programhandlingarna.
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Beräkningarna förutsätter en rumstemperatur av +20*C i 
bostadshusen. Det är sannolikt mer realistiskt att räkna 
med +21°C. Detta ger följande energibehov om man räknar 
på det projekterade utförandet.
HUS
3ruks-
area
al
E N E 3 G I A 3
Uppvärsn Varav. 
Hih/Ar fcWh/är
V A 3 D 3 I .1 G
Totalt
Hfc/ir dh/a2,lr
K5PÎ
fjarr-
värae
kWh/4r
ESE2GI
El till 
variep.
dh/ir
Enerpi 
frän vp 
dh/Ar
öVSIG E3E3G 
Hushällsai 
fastipi.al 
dh/Ar
I r55 UF?V 
Solsnarpi 
?erso r.v. 
kWh/i;
Al-AS 1044.0 99630 46300 148430 140 98016 17291 48415 36150 25250
34-37 2166.0 190900 98280 239180 i34 196414 33132 92770 72085 52570
1166.0 ;C$630 51440 257120 135 105766 13242 51356 28975 23535
CS-09 5675.S 532050 352560 934610 147 577472 109692 307133 400730 178920
31*33 222710 343915 133710 382625 154 264097 42331 113528 121955 75565
3 : A 13332.5 1272175 637790 1959965 145 1341765 220783 613203 569395 350890
A6 524.0 77300 27500 105300 201 105300 17375 13540
TOTALT 13906.5 1349975 715290 2065265 149 1447065 220788 618208 637770 379430
Vid rumstemperaturen +21°C förbrukar bostadshusen fjärr­
värme och energi från värmepumpar motsvarande 146 kWh/ 
m2,år, medan dagcentralen förbrukar 149 kwh/m2,år.
Behovet av köpt energi blir i detta fall 1.447 MWh 
fjärrvärme per år och 221 MWh el till värmepumpen per 
år. Totalt uppgår behovet av köpt energi till ca 1.700 
MWh/år.
Uppföljningen av den färdiga anläggningen med avseende 
på energianvändningen gäller således en avstämning mot 
dessa beräknade värden.
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8. UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM
Under de senaste åren har även andra utvecklingsarbeten 
bedrivits inom området - kvalitet i byggandet. I flera 
byggprojekt har främst byggnadsentreprenörerna försökt 
finna egna rutiner och hjälpmedel för att utifrån sina 
speciella förutsättningar höja kvalitén i byggandet. Ett 
exempel finns dokumenterat i en byggforskningsrapport 
(Jackson L. 1987).
Inom HSB:s Riksförbund, som har beställarrollen, har 
också kvalitetsfrågorna utvecklats. Man har bl a med 
hänsyn till erfarenheterna från kv Trädskolan utvecklat 
förfrågningsunderlagen och programmen för kvalitetssäk­
ring. Man har också utsett "kvalitetsingenjörer" vars 
uppgift är att bevaka kvalitetsstyrningen från upphand­
ling till inflyttning.
Ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet är de svenska standar­
derna för kvalitetssäkring i byggande och projektering 
som fastställdes 1987. Genom standardernas tillkomst har 
de olika leden i byggprocessen fått ett hjälpmedel för 
organisation och systematisering av arbetet med att 
höja kvalitén i byggandet. Dessutom har man fått defini­
tioner på kvalitetstermer som hittills, t ex inom kv 
Trädskolan, har använts utan någon strikt innebörd. 
Exempel:
Kvalitet
Enligt standard: Alla sammantagna egenskaper hos en 
produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa 
uttalade eller underförstådda behov.
Kvalitetssäkring
Enligt standard: Alla planerade och systematiska 
åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro 
till att en produkt kommer att uppfylla givna krav 
på kvalitet.
Kvalitetsstyrning
Enligt standard: De operativa metoder och aktivite­
ter som tillämpas för att uppfylla krav på kvali­
tet.
Det pågår också ett utvecklingsarbete inom konsult­
branschen för att ta fram "checklistor" som projektorer­
na kan använda för sin egenkontroll. Sådana s k QA-blad 
(Quality Assurance) utvecklas för arkitekter, byggnads- 
konstruktörer samt el- och ws projektorer. Som hjälp­
medel för att utveckla företagsanpassade QA-blad finns 
"generella" QA-blad som behandlar VA-projektering som 
utvecklats med stöd från Statens Råd för Byggnadsforsk­
ning (QA. Kvalitetssäkring i byggprocessen. 1988).
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Genom checklistor av typen QA-blad skapas bättre förut­
sättningar för kvalitetsstyrningen i projekteringsskedet 
eftersom man får ett bättre grepp om de olika arbetsmo­
menten och kontrollerna. Generellt bör förutsättningarna 
vara goda för att uppnå hög kvalitet vid projekteringen. 
Arbetet bedrivs ju normalt med god kontinuitet med ett 
begränsat team av projektorer.
I produktionsskedet är, som konstaterats i kv Trädsko­
lan, svårigheterna stora att finna generella rutiner och 
hjälpmedel för kvalitetssäkring. Detta beror på att man 
har ett flertal entreprenörer med stort antal arbetare 
och arbetsledare och dessutom många gånger en förhåll­
andevis stor personalomsättning. Kvalitetsstyrningen 
måste ju nå ut till de enskilda snickarna, betongar­
betarna, rörläggarna m fl.
I ett forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska högskola 
(Augustsson R. m f1. 1989) har man undersökt vilka 
kostnader som är förknippade med de kvalitetsfel som 
uppstår på byggarbetsplatserna. Av rapporten framgår att 
man i de studerade fallen funnit att kvalitetsfelen 
svarar för ca 6% av produktionskostnaden. Det är alltså 
mycket angeläget att satsa resurser på kvalitetsstyr­
ningen för att sänka kostnaderna i byggandet.
Från Trädskolan och flera andra projekt kan konstateras 
att det är lätt att engagera projektledningen hos entre­
prenörer och beställare i kvalitetstänkandet. Det är 
också lätt att fästa idéerna på pränt i säljbroschyrer 
och dylikt. Problemet är att få de goda idéerna omsatta 
i praktiken. Checklistor och andra hjälpmedel är dess­
värre inte alltid "patentmedicinen" för att uppnå god 
kvalitet på arbetsplatsen. Det är minst lika viktigt att 
på olika sätt försöka uppnå en god laganda och en moti­
vation som genomsyrar hela projektet så att alla strävar 
mot samma mål. Viktigt i detta sammanhang är
bra arbetsledning som är öppen för diskussioner om
arbetets utförande m m vilket ger möjligheter för
alla att påverka och utveckla arbetsmetoderna,
bra planering av arbetet på arbetsplatsen så att
man kan följa tidplanen utan större problem samt
bra arbetslag med god laganda och "yrkesstolthet".
Satsningar på "mjukvaran" är således minst lika viktiga 
som satsningar på administrativa hjälpmedel och dylikt.
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89.
AVSEENDE KVALITETSSÄKRING
Vi är i början av det arbete »om innebär att få BPA genomsyrat av 
kvalitetstänkande på ett praktiskt och av alla accepterat sätt.
Vi avser att arbeta med detta projekt som ett pilotprojekt och 
vårt mål är att £å projektering och byggande att arbeta på ett 
optimalt sätt för att åstadkomma en kvalitativt högt stående 
produkt.
I den andan avser vi att genomföra seminarier med deltagande av 
både projektorer och platsledning.
Vi avser även att anlita en speciell kvalitetsansvarig konsult 
(Quality manager).
Nedanstående svar är littrerade enligt frågelista som vi erhöll 
1987.06.16.
A ORGANISATION
A1 Linjeorganisation
1.1 Arbetschef
1.12 Kvalifikation och referenser enligt bilaga
1.2 Platschef
1.21 Arbetsuppgift I samarbete med:
Projektledare
Installationssamordning
Kvalitetssäkring
Planering
Inköp
Ackordsförhandlingar
Besiktning
Ansvarig arbetsledare
Konsulterande arkitekt 
Installationskonsult 
Quality manager 
Central BPA - ingenjör 
Central BPA - inköpare 
Central BPA - ingenjör 
övrig arbetsledning
90.
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$=
A ORGANISATION
A1 Linjeorganisation forts.
1.22 Kvalifikation och referenser enligt bilaga 4
1.23 Tidsinsats 100%
A2 PROJEKTERINGSORGANISATION
2.1 Projektledare
2.2 Projekteringsledare Konsulterande arkitekt
2.3 Projektorer (preliminära)
A:
K:
VS:
V:
E:
A3 KVALITETSORGANISATION enligt bilaga 3
A4 Se bilaga 3
B PROJEKTERINGSFASEN Se bilaga 3
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C HANTERING AV HANDLINGAR
C1 Genom avprickning av pA vägg uppsatt ritnings-
förteckning. För detta ansvarar respektive 
arbetsledare.
C2 Enligt Cl och bilaga 3
D UPPHANDLING INKÖP
D1 Endast de konsulter som vi har goda referenser om
eller goda erfarenheter av kommer i fråga.
D2 De entreprenörer vi anlitar kommer att ges total-
entreprenörsstatus inom sitt område. Vi kräver samma 
grad av kvalitetsstyrning av dem som Ni av oss.
D3 Enligt gängse i branschen.
E MATERIALHANTERING
E1 Leverantören märker och/eller lägenhetsförpackar
material.
E2 Omöjligt att besvara generellt men som princip
lagerhålls ömtåligt gods överhuvudtaget inte på 
arbetsplatsen.
KONTROLL,, PROVNING, BESIKTNING
F1 Se bilaga 3
F2 Se bilaga 3
F3 Se bilaga 3
F4 Se bilaga 3
F5 Efter behov
Ffi Leds genom ritningsrevidering/komplettering 
och dels enligt bilaga 3.
BILAGA 1 
Sid 4 (6)
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G Problemområden behandlas i projekteringsstadiet.
H Genom regelbundna avstämningar av tidplanen.
SOLNA 1987-06-17
BPA BYGG NORRA AB 
Byggnadsavdelning I i Stockholm
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BILAGA I 
Sid 5 (6)
PRINCIPFÖRSLAG TILL KVALITETSSTYRNING 
KV TRADSKOLAN - HSB
Detta principförslag är inte komplett utan bör genom diskussion 
mellan entreprenör och beställare revideras och fastställas i 
samband med upphandling.
1. Kvalitetsstyrning i projekteringsskedet:
Som överordnad filosofi gäller att ritningar skall inne­
hålla uppgifter som är avsedda för ett visst skede. Så skall 
t ex under uppförandet av stommen endast de byggnadsdelar som 
är aktuella redovisas. När sedan stomkompletterings- och 
inredningsskedet tar vid så skall underlaget vara typicerade 
ritningar i stor skala så att möjlighet till installations­
samordning tillvaratas på bästa sätt. Antalet elevationer bör 
vara rikligt. Alla nödvändiga uppgifter av vikt för kvaliteten 
i utförandet skall om möjligt finnas med på det dokument som 
hantverkaren har med sig på arbetsstället.
För varje hustyps byggdel upprättas en checklista där 
byggdelens funktion betygsätts.
Exempel: Grundplatta
Fuktskydd 
Bärighet
Yttemperaturer, värmeisolering
Serviceåtkomlighet
Livslängd
Tydlighet med avseende på utförandeinstruktion 
Beträffande byggdelar se BPAs standardbyggdelsplan.
2. Kvalitetsstyrning i planeringsskedet:
Under planeringstiden eller så snart arbetslag har anställts 
skall en ny kvalitetstyromgång genomföras. Då skall platsled­
ning tillsammans med företrädare för arbetslaget (basar och 
förtroendemän) ges tillfälle att granska ritningarna öppen 
kritik skall uppmuntras. Protokoll från dessa möten skall 
upprättas och uppvisas för beställaren varefter slutlig arbets­
handling upprattas. Denna styrfas är inte bara till för att 
tiilvarata hantverkarens erfarenheter utan lika mycket att 
forbereda dem och få dem att känna sig delaktiga i besluts­
processen.
BILAGA 1 
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3. Kvalitetsstyrning i utförandeskedet:
Inom respektive arbetslag skall utses arbetsgrupper (vanligt­
vis' 2 man/grupp) som skall utföra ett bestämt arbetsmoment. 
Därvid skall en omsorgsfull muntlig genomgång av ritningar och 
texter göras. Deltagare: platschef, arbetsledare och hantverkare 
Protokollet nämnt under punkt 2 genomgås.
Arbetsledningen skall i samråd med dagkontrollanten upprätta 
checklista för den dagliga kontrollen.
4. Kvalitetsstyrning i finishskedet:
Så snart besiktningsmannen är utsedd och slutstädning i 
första lägenheten är klar skall han göra en förbesiktning 
av lägenheten för att så tidigt som möjligt påvisa eventuella 
brister. Dessa skall åtgärdas före slutbesiktningen och 
avsikten är dessutom att de i fortsättningen skall vara 
observerade och därigenom kunna undvikas.
Protokoll skall upprättas.
Utsidans finish besiktigas och åtgärdas på motsvarande sätt.
SOLNA 1987-06-12
BPA BYGG NORRA AB 
Byggnadsavdelning I i Stockholm
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HSB-TRADSKOLAN GRANSKNINGSRUTIN
1 Varje ny ritning, ändrad ritning samt ny beskrivning och ändrad 
beskrivning skickas till beställaren för granskning.
Undantag: Om enda lindring Sr att handlingen Sndras till bygg­
handling eller om Sndringen avser att rStta till förbehåll på 
en i övrigt godkänd handling.
2 Med varje utskick skall konsulten bifoga:
1. Blankett GRANSKNINGS-PM
2. Reviderad ritnlngsförteckning
3. «Andrings'-PM (ej vid första utskick)
4. Distributionslista
I blankett GRANSKNINGS-PM skall konsulten (entreprenören) ha fyllt i 
det översta fältet. OBSi Det är viktigt att alla avvikelser från 
“beställt" utförande (uppgörelseprotokoll) noteras.
Utskicket görs enligt separat distributionslista till beställarens 
granskningsledare och fackgranskare.
3 Beställarens granskare granskar handlingarna skyndsamt och för in 
yttrande - mittre fältet på grinskningsblanketten.
Granskaren bör /ta underhandskontakt med konsulten för förtydll- 
ganden om så behövs. Härvid får ej beslutas om ändringar i för­
hållande ti TI beställt utförande.
4 Blanketten skickas via gransknings ledaren som vidarebefordrar den 
till totalentreprenören med kännedomskopia till resp projektör och 
till resp kontrollant. Granskningsledaren anger pl granskn1ngs-PM 
om handlingen godkänns som bygghandling eller om ny granskning 
måste ske efter revidering.
96.
BILAGA 2 
Sid 2 (3)
hlfeb 1987-09-09
Ett godkännande kan vara försett ned förbehåll son måste beaktas 
utan att särskild granskningsritning utskickas.
Beställarens granskning/godkännande fritar 1nte entreprenören 
från sitt ansvar för handlingarnas riktighet.
5 Om en handling skickas på granskning efter revidering gäller sanma 
rutin som angetts ovan.
Respektive kontrollant följer upp att handlingar som godkänts med 
förbehåll är reviderade med avseende på förbehållet.
6 Om en granskningsanmärkning innebär en avvikelse från bestälInings- 
förutsättningarna skall entreprenören meddela granskningsledaren 
detta och avvakta beställarens besked innan revidering igångsätts.
7 Alla inblandade har en strävan att granskningsarbetet skall fungera 
så snabbt och smidigt som möjligt. Det är därför viktigt att såväl 
gransknings-PM kommer så snabbt som möjligt inom den stipulerade 
granskningstiden som att entreprenörens reaktion på gransknings-PM 
koimter snaböt.
Det är bättre att en fråga tillrättaläggs med ett underhandssamtal 
eller på ett projekteringsmote än att ritningar revideras felaktigt 
med ny granskningsomgång som följd.
VENT MARKProjektor:
Handlingarför granskning;
Avvikelser irån uppgör else protokoll;
fortsättning å bil
Underlag lör yttrande över entreprenörens handlingar ulgörsav-uppgörelseprotokoll,
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SOLNA 1987-09-18
PROGRAM TORSDAGEN 1987-09-24
09.00 - 10.30 ProjeKteringsmöte
10.30 - 10.50 KAFFE
10.50 - 11.50 Start Kvalitetsseminarium
- definition Kvalitetsbegreppet
- Kund-/leverantörs förhållandet
- lagandan
- KvalitetsKedjan
- Kvalitetshjulet
11.50- 12.50 LUNCH
12.50 - 13.30 Fortsättning allmänt om Kvalitetsbegreppet
13.30 - 14.30 Kvalitet i byggprocessen
- byggprocessen
- aKtörer i byggprocessen
- 'göra rätt från början*
- den onda och goda cirKeln
- Kvalitetsmål
14.30 - 16.00 Arbetsuppgift A och B
16.00 - 16.30 Hur säKerställa Kvalitet i byggprojeKtet? 
LivstidsKostnadsbegreppet
16.30 - 16.50 Arbetsuppgift C
16.50 - 17.50 MIDDAG
17.50 - 18.20 Fortsättning arbetsuppgift C
18.20 - 20.00 Arbetsuppgift D och E
20.00 Avslutning

101.
BILAGA 4
Sid 1 (l)
Program Onsdagen 1987-12-16
8.30—9.00 Samling/Kaffe
9.00—9.35 Inledning
- Episoder t byggprocessen
9.35—10.35 Kvalitetsbegreppet
- definition
- kund-/!everantörsförhål landet
- 1agandan
- kvalitetskedjan
- kval(tetshjulet
10.35-10.50 Uppehåll
10.50—11.50 Kvalitet i byggprocessen
- byggprocessen
- aktörer i byggprocessen
- 'göra rätt frän början"
- den onda och goda cirkeln
- kvalitetsmål
11.50-12.50 Lunch
12.50-13.30 Uppgift A
13.30-14.20 Uppgift 8
14.20—15.10 Uppgift C
15.10—15.30 Kontroll journal
15.30—16.40 Uppgift D
16.40—16.50 Sammanfattning
16.50 Avslutningsmåltid
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